

# 신 · 구조문 대비표

현 행	개정(안)
<p>제1조(목적) 이 지침은 「건설기술관리법 시행령」 제69조에 따라 발주청이 시행한 건설공사의 사후평가를 실시함에 있어 평가시점 및 방법 등에 관하여 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.</p>	<p>제1조(목적) 이 지침은 「건설기술진흥법 시행령」 제86조제6항 및 「건설기술진흥법 시행규칙」 제46조에 따라 발주청이 시행한 건설공사의 사후평가를 실시함에 있어 공사종류 및 규모 등에 따른 사후평가의 시점, 내용 및 방법 등에 관하여 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.</p>
<p>제2조(적용범위) 이 지침은 「건설기술관리법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제5호에 따른 발주청이 발주하는 총공사비 500억원 이상의 건설공사를 대상으로 한다.</p>	<p>제2조(적용범위) 이 지침은 「건설기술진흥법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제6호에 따른 발주청이 발주하는 총공사비 300억원 이상의 건설공사를 대상으로 한다. 다만, 다음 각 호와 같이 건설공사의 특성상 평가가 곤란하거나 평가에 실익이 없는 건설공사는 평가 대상에서 제외한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「국가재정법 시행령」 제13조 제2항 각 호의 건설공사</li> <li>2. 기숙사 등 단독주택, 공동주택, 고등 교육시설, 도서관, 의료시설, 연수원의 신·증축사업 등 사업효과가 국지적이고 정형화된 건설공사</li> <li>3. 「군사기지 및 군사시설 보호법」 제2조 제1호와 제2호에 명시되어 있는 군사기지 및 군사시설 등 국가안보에 관계되거나 보안을 요하</li> </ol>

	<p>는 국방 관련 사업</p> <p>4. 「건설산업기본법」 제2조제4호의 건설공사에서 '기계설비' 공사를 제외한 총공사비가 300억원 미만인 건설공사</p>
<p>제3조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.</p> <p>1. “사후평가”란 향후 건설공사 시행의 효율성을 도모하기 위해 타당성 조사 등 건설공사를 계획하는 과정과 공사완료후의 공사비, 공사기간, 수요, 효과 등에 대한 예측치와 실제치를 종합적으로 분석·평가하는 것을 말한다.</p> <p>2. “사후평가서”란 「건설기술관리법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제69조제2항에서 명시하고 있는 평가내용을 수록한 사후평가결과보고서와 사후평가표를 말한다.</p> <p>3. “평가지표”란 건설공사 사후평가를 수행함에 있어 다음과 같은 평가분야에 대한 평가항목을 측정하기 위한 기준을 말한다.</p> <p>가. 사업수행성과 : 건설사업 추진기간, 비용 등의 효율성과 적절성을 평가하는 것으로 사업비, 사업기간, 안전, 변경, 재시공 부분의 성과를 평가</p> <p>나. 사업효율 : 건설공사 시행 전후의 수요와 기대효과의 비교를 통해 사업 전반의 효율성을</p>	<p>제3조(용어의 정의) -----</p> <p>-----.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. “사후평가서”란 「건설기술진흥법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제86조제2항에서 명시하고 있는 평가내용을 수록한 사후평가결과보고서와 사후평가표를 말한다.</p> <p>3. (현행과 같음)</p> <p>가. (현행과 같음)</p> <p>나. (현행과 같음)</p>

<p>평가</p> <p>다. 파급효과 : 건설사업 수행이 <u>해당 지역의 경제·사회와 주민 생활에 미친 영향 등을 평가</u></p> <p style="text-align: center;"><u>&lt;신 설&gt;</u></p> <p style="text-align: center;"><u>&lt;신 설&gt;</u></p>	<p>다. 파급효과 : 건설사업 수행이 <u>해당 지역의 경제와 주민 생활에 미친 영향 등을 평가</u></p> <p>4. “전체공사”란 「국가재정법」 제38조 또는 영 제81조에 따른 예비타당성 조사 또는 타당성 조사를 실시한 단위 건설공사를 말한다.</p> <p>5. “관계 기관의 장”이란 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제2조제5호에 명시된 공공관리주체의 장을 의미하며, 중앙행정기관이나 지방자치단체의 소속 기관일 경우는 소속 상급기관인 중앙행정기관의 장이나 지방자치단체의 장을 말한다.</p>
<p>제4조(사후평가의 내용) 발주청은 다음 각 호의 내용을 포함하여 사후평가를 실시하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 예상 공사비 및 공사기간과 실제 소요된 공사비 및 공사기간의 비교·분석</li> <li>2. 공사기획시 예측한 수요 및 기대효과와 공사 완료후의 실제 수요 및 공사효과의 비교·분석</li> <li>3. 당해 건설공사의 문제점과 개선방안</li> <li>4. 주민의 호응도 및 사용자 만족도</li> <li>5. 건설공사 시행단계별 발생하는 건설정보의 내용 및 조치계획</li> </ol>	<p>제4조(사후평가의 내용) (현행과 같음)</p>

<p>6. 일괄입찰 및 대안입찰(이하 “일괄·대안입찰”이라 한다) 방식으로 수행한 경우 건설공사의 추진 성과</p> <p>7. 공사비, 공사기간, 효과 등 당해 건설공사에 대한 전반적인 평가, 당해 건설공사에 따른 주변환경의 변화 및 영향, 자원조달의 타당성 등 기타 발주청에서 필요하다고 인정하는 사항</p>	
<p style="text-align: center;"><u>&lt;신 설&gt;</u></p>	<p><u>제5조(평가시기 및 방법) ① 제4조에 규정된 건설공사의 사후평가는 평가지표별로 다음 각 호와 같이 구분하여 실시한다.</u></p> <p><u>1. 사업수행성과 평가 : 전체공사 준공 이후 60일 이내</u></p> <p><u>2. 사업효율 및 파급효과 평가 : 건설공사의 특성에 따라 전체공사의 준공 이후 5년 이내에 실시</u></p> <p><u>② 발주청은 사후평가를 실시함에 있어서 제1항제1호의 사업수행성과 평가는 [별표2] 및 [별표3]의 양식을, 제1항제2호의 사업효율 및 파급효과 평가는 [별표4] 또는 [별표5]의 양식을 각각 활용하여 사후평가를 실시하여야 한다.</u></p> <p><u>③ 국토교통부장관은 제2조의 건설공사의 사후평가 대상이 되는 공사, 현황을 파악하여 발주청에 매년 2월말까지 통보하여야 한다.</u></p> <p><u>④ 국토교통부장관은 「건설산업기</u></p>

	<p>본법」 제24조에 따라 구축된 “건설산업지식정보시스템” 등을 통해서 제3항의 공사현황을 파악할 수 있다.</p>
<p><b>제5조(건설사업 시행단계별 사업수행성과 평가)</b> ① 발주청은 법 제21조의3에 따른 건설공사의 시행과정에 따라 건설공사를 시행한 경우 다음 각 호에 따라 시행단계별 자료의 수집·관리와 사업수행성과를 평가하여야 한다.</p> <p>1. 타당성조사단계</p> <p>가. 영 제57조에 따른 타당성조사 결과</p> <p>나. [별표1]의 단계별 사후평가표 중 타당성조사단계 부분</p> <p style="text-align: center;"><u>&lt;신 설&gt;</u></p> <p>2. 설계단계</p> <p>가. 영 제60조부터 제62조까지에 따른 기본설계·실시설계의 설계도서 및 공사비 증가 등에 대한 조치 관련 자료</p> <p>나. 법 제36조 및 「건설기술관리법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제75조제8항과 제9항에 따른 설계용역평가 결과</p>	<p><b>제6조(건설공사 시행단계별 자료 수집 및 관리)</b> ① 발주청은 법 제46조에 따른 건설공사의 시행과정에 따라 건설공사를 시행한 경우 다음 각 호의 시행단계별 자료의 수집·관리 및 수행내용 작성 등을 하여야 한다.</p> <p>1. 타당성조사단계</p> <p>가. 영 제81조에 따른 타당성조사 결과</p> <p>나. [별표1]의 건설공사 추진단계별 수행내용 중 타당성조사단계 부분</p> <p>다. 「건설기술진흥법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제39조 제1항의 건설공사 수요예측과 관련된 자료</p> <p>2. 설계단계</p> <p>가. 영 제71조부터 제73조까지에 따른 기본설계·실시설계의 설계도서 및 공사비 증가 등에 대한 조치 관련 자료</p> <p>나. (삭 제)</p>

다. [별표1]의 단계별 사후평가표 중 설계단계 부분

3. 시공단계

가. 법 제36조 및 규칙 제75조제3항의 시공평가 결과 및 영 제67조제1항에 따른 준공보고서

나. 법 제36조 및 규칙 제75조제10항에 따른 책임감리용역평가 결과

다. 제4조제6호에 따른 일괄·대안 입찰 공사의 추진성과

라. [별표1]의 단계별 사후평가표 중 시공단계 부분

② 발주청은 제1항 각 호의 항목 중 [별표1]의 단계별 사후평가표는 단계별 용역 또는 시공 등이 완료된 후 60일 이내에 작성하고, 영 제29조에 따라 구축된 건설공사지원통합정보체계(건설CALS포탈시스템) 내의 “건설공사 사후평가시스템”에 입력하여야 한다.

③ 발주청은 [별표4]의 일괄·대안 입찰 집행 추진성과 평가표를 작성하여 최종 준공일로부터 60일 이내에 사후평가위원회의 심의를 받은 후에 제1항제3호 다목의 추진성과를 평가하여야 한다.

<신 설>

나. [별표1]의 건설공사 추진단계별 수행내용 중 설계단계 부분

3. 시공단계

가. 영 제78조제1항에 따른 준공 보고서

나. (삭 제)

나. (현행과 같음)

다. [별표1]의 건설공사 추진단계별 수행내용 중 시공단계 부분

② 발주청은 제1항 각 호의 항목 중 [별표1]의 건설공사 추진단계별 수행내용은 최종 준공일로부터 60일 이내에 작성하여야 한다.

<삭 제>

③ 발주청은 「국가재정법」 제50조에 의해 총사업비관리를 관리함에 있어서 제2조의 사후평가 대상이 되는 건설공사에 대해 수요예측조사 및 타당성재조사가 시행되었을

<p style="text-align: center;"><u>&lt;신 설&gt;</u></p>	<p>경우 [별표6]의 수요예측재조사 또는 타당성재조사 수행관리 현황표를 수요예측재조사, 타당성재조사 시행 후 60일 이내에 작성하여야 한다.</p> <p>④ 발주청은 규칙 제46조의 규정에 의거 건설공사의 시행단계별 자료는 단계별 용역 및 시공 등이 준공된 후 60일 이내에 건설공사지원 통합정보체계(건설사업정보포탈시스템) 내의 “건설공사 사후평가시스템”에 입력하여야 한다.</p>
<p style="text-align: center;"><u>&lt;신 설&gt;</u></p> <p style="text-align: center;"><u>&lt;신 설&gt;</u></p>	<p>제7조(사업수행성과 평가) ① 발주청은 제6조제1항 각 호에 따라 수집·관리된 자료를 활용하여 [별표2]의 사업수행성과 평가표를 최종 준공일로부터 60일 이내에 작성하여야 한다.</p> <p>② 발주청은 일괄입찰 또는 대안입찰 방식으로 수행한 건설공사의 경우 [별표3]의 일괄·대안입찰 집행 추진성과 평가표를 작성하고 최종 준공일로부터 60일 이내에 사후평가위원회의 심의를 받은 후에 제6조제1항제3호 나목의 추진성과를 평가하여야 한다.</p>

제6조(평가시기 및 방법) ① 제4조

에 규정된 건설공사의 사후평가는 전체공사의 준공 이후 3년 이내에 실시하여야 하되 건설공사의 특성에 따라 기간 내에 사후평가가 곤란한 경우 5년 이내에 실시할 수 있다.

② 발주청은 사후평가를 실시함에 있어서 다음 각호의 건설공사는 [별표2]의 종합 사후평가표의 양식을 활용하여 사후평가를 실시하여야 한다.

1. 개량사업, 유지보수사업, 확장·증설사업 등 기존 시설의 효용증진을 위한 건설공사

2. 공공청사, 공동주택, 교정시설, 초·중등 교육시설의 신·증축사업 등 사업효과가 국지적이고 정형화된 건설공사

③ 발주청은 제2항 각호의 건설공사를 제외한 건설공사는 [별표3]의 종합 사후평가표의 양식을 활용하여 사후평가를 실시하여야 한다.

제8조(사업효율 및 파급효과 평가)

① 발주청은 제5조제1항제2호의 사업효율 및 파급효과 평가를 실시함에 있어서 총공사비 500억원 미만의 건설공사는 평가 대상에서 제외한다.

② 발주청은 제1항 각호의 건설공사를 제외한 건설공사는 [별표4]의 사업효율 및 파급효과 평가표의 양식을 활용하여 전체공사의 준공 이후 5년 이내에 평가를 실시하여야 한다.

③ 발주청은 사후평가 대상이 되는 단위 건설공사만으로는 사업효율 및 파급효과가 충분히 발현되지 않아 평가하기가 어려운 경우, 제2항의 규정에도 불구하고 다음 각호와 같이 별도의 평가단위별로 사업효율 및 파급효과 평가를 실시할 수 있다.

1. 「도로법」 제20조 도로 관리청의 관할 구역 내의 동일 노선으로 썬 수요나 기대효과(B/C 분석) 등 사업효율성이 연계된 건설공사



④ 분할발주공사의 사후평가가 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항의 규정에도 불구하고 분할발주공사별로 실시할 수 있다.

2. 「철도건설법」 제7조에 의해 수립·고시된 철도건설기본계획 내의 동일 노선으로써 수요나 기대효과(B/C 분석) 등 사업효율성이 연계된 건설공사. 다만, 「지방자치법」 제2조제1항제1호 지방자치단체 행정구역내의 건설공사

3. 지구단위의 토지 및 주택 건설공사

4. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 산업단지를 조성하기 위한 건설공사

④ 발주청은 제2항과 같이 사업효율 및 파급효과 평가를 실시하고자 할 때에는 사전에 관계 기관의 장과 협의를 실시하여야 하고, [별표5]의 사업효율 및 파급효과 평가표의 양식을 활용하여 다음 각 호와 같이 평가를 실시하여야 한다.

1. 사업효율 및 파급효과 평가 (분리평가 - 1차)

가. 평가시기 : 전체공사 준공 이후 5년 이내

나. 평가항목 : 민원, 하자, 예측수요와 실측수요 차이 원인 분석 및 예측편의와 실측편의의 차이 원인 분석

2. 사업효율 및 파급효과 평가 (분리평가 - 2차)

<p>⑤ 발주청이 필요하다고 인정하는 경우 <u>제1항 또는 제4항에 의한 사후평가</u> 이외에도 적기로 판단되는 시점에 추가로 사후평가를 실시할 수 있다.</p>	<p>가. <u>평가시기</u> : 제3항 각호의 별도 평가단위별 최종 건설공사 준공 이후 5년 내지 10년 이내</p> <p>나. <u>평가항목</u> : 수요, 기대효과 (B/C 분석), 지역경제, 환경</p> <p>⑤ 발주청이 필요하다고 인정하는 경우 <u>제2항 또는 제4항에 따른 사업효율 및 파급효과 평가</u> 이외에도 적기로 판단되는 시점에 추가로 평가를 실시할 수 있다.</p>
<p><u>제7조(평가 수행주체 및 평가결과 작성·관리)</u> ① 발주청은 제5조의 평가를 위한 자료를 활용하여 사후평가를 실시하도록 하여야 한다. 다만, 사후평가를 수행함에 있어 전문인력 부족 등 발주청이 직접 사후평가를 수행하기 곤란한 경우에는 외부전문기관에 사후평가업무의 전부 또는 일부를 수행토록 할 수 있다.</p> <p>② 제1항의 “외부전문기관”이란 건설공사 사후평가 대상 사업과 이해관계가 없는 다음 각 호의 기관을 말한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 국가 및 지방자치단체의 출연연구기관 또는 출연연구원</li> <li>2. 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 따라 <u>지식경제부장관에게</u> 관련부문의 엔지니어링 활동주체로 신고한 업체</li> <li>3. 「기술사법」 제6조에 따라 등</li> </ol>	<p><u>제9조(평가 수행주체 및 평가결과 작성·관리)</u> ① 발주청은 제4조에 규정된 내용에 대해 제7조 및 제8조와 같이 사후평가를 실시하도록 하여야 한다. -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>② 제1항의 “외부전문기관”이란 건설공사 사후평가 대상 사업과 이해관계가 없는 다음 각 호의 기관을 말한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 국가 및 지방자치단체의 출연연구기관 또는 출연연구원</li> <li>2. <u>법 제26조 및 영 별표 5에</u> 따른 설계 등 용역업무를 수행 할 수 있는 용역업자</li> </ol>

록한 기술사사무소

4. 기타 건설공사 사후평가 업무의 수행경력이 있거나, 이와 유사한 업무를 수행한 경력이 있는 기관으로서 발주청이 인정하는 기관

③ 발주청은 사후평가 결과의 정리·분석·활용 등을 위해 제2항제1호의 외부전문기관을 전담기관으로 지정하여 운영할 수 있다.

④ 발주청은 사후평가를 실시한 경우 “사후평가결과보고서” 및 [별표1]의 단계별 사후평가표·[별표2] 또는 [별표3]의 종합 사후평가표·[별표4]의 일괄·대안입찰 집행 추진성과 평가표가 포함된 “사후평가서”를 작성·관리하여야 한다.

⑤ 제3항에 의한 사후평가결과보고서에는 제4조 각호의 항목에 대한 평가결과가 포함되어야 한다.

<신 설>

3. 기타 건설공사 사후평가 업무의 수행경력이 있거나, 이와 유사한 업무를 수행한 경력이 있는 기관으로서 발주청이 인정하는 기관

③ 국토교통부장관은 사후평가 결과의 정리·분석·활용 등을 위해 제2항제1호의 외부전문기관을 전담기관으로 지정하여 운영할 수 있다.

④ 발주청은 사후평가를 실시한 경우 “사후평가결과보고서” 및 [별표1]에서부터 [별표6]중 해당 항목이 포함된 “사후평가서”를 작성·관리하여야 한다.

⑤ 제4항에 따른 -----  
-----  
-----.

⑥ 관계 기관의 장은 시설물 정비 계획 수립 등 정책목적 달성을 위해 필요한 경우, 발주청을 대신하여 제8조제4항제2호에 따른 사업 효율 및 파급효과 평가를 실시할 수 있다.

제8조(사후평가위원회) ① 제7조제3항에 따른 사후평가서의 적정성에 관한 발주청의 자문에 응하기 위하여 발주청에 사후평가위원회를 둔다.

② 사후평가위원회의 위원은 중앙위원회, 지방위원회, 특별위원회, 다른 발주청의 사후평가위원회 또는 관계 시민단체가 추천하는 자 및 해당 분야의 전문가 중에서 발주청이 임명 또는 위촉한다.

<신 설>

③ 발주청은 사후평가위원회를 구성함에 있어 당해 건설공사와 관련된 용역(하도급 포함), 자문, 연구, 건설공사를 시행한 기관 등 당해 건설공사와 이해관계가 있는 자를 배제하여야 한다.

④ 발주청은 사후평가위원회의 자문을 받은 때에는 특별한 사유가

제10조(사후평가위원회) ① 법 제52조제2항에 따라 사후평가서의 적정성에 관한 자문을 위하여 발주청에 사후평가위원회를 둔다.

② 사후평가위원회의 위원은 중앙심의위원회, 지방심의위원회, 특별심의위원회, 다른 발주청의 사후평가위원회 또는 관계 시민단체가 추천하는 사람 및 해당 분야의 전문가 중에서 발주청이 임명 또는 위촉한다.

③ 발주청은 제2항의 사후평가위원회의 위원에 대한 추천을 국토교통부장관에게 요청할 수 있으며, 국토교통부장관은 발주청의 사후평가위원회의 위원 추천에 대한 요청이 있을 경우 요청받은 날로부터 60일 이내에 요청인원의 최대 3배수(15인 미만)의 전문가를 발주청에 추천할 수 있다.

④ -----  
-----  
---건설기술용역(하도급포함),---  
-----  
-----  
-----.

⑤ (현행 ④항과 같음)

없는 한 그 결과를 제1항에 따른 사후평가서에 반영하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

⑤ 사후평가위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 제4조에 따른 조사·분석의 결과에 관한 사항
2. 제4조에 따른 조사·분석에 필요한 객관적이고 투명한 평가지표 및 측정방법에 관한 사항

<신 설>

3. 제5조제3항에 따른 [별표4]의 일괄·대안입찰 집행 추진성과 평가표

4. 그 밖에 영 제69조제1항에 따른 사후평가서의 적정성에 관하여 발주청이 요청하는 사항

⑥ 발주청은 사후평가위원회의 일괄·대안입찰 집행 추진성과 평가표 심의가 완료된 날로부터 20일 이내에 법 제5조에 따라 구성된 건설기술심의위원회 주관 행정기관의 장(이하 “국토교통부장관, 국방부장관 또는 시·도지사”라고 한다)에게 일괄·대안입찰 집행 추진성과 평가표와 사후평가위원회 심의결과를 제출하여야 한다.

⑥ (현행 ⑤항과 같음)

1. 현행과 같음
2. 현행과 같음

3. 영 제81조제7항에 따른 수요예측과 이용실적의 차이에 대한 분석결과의 적정성 검토

4. 제7조제2항에 따른 [별표3]의 일괄·대안입찰 집행 추진성과 평가표

5. 그 밖에 영 제86조제1항에 따른 사후평가서의 적정성에 관하여 발주청이 요청하는 사항

⑦ (현행 ⑥항과 같음)

<p>⑦ 발주청은 일괄·대안입찰 집행 추진성과 평가표에 대한 사후평가위원회 심의결과 일괄·대안입찰 방식이 목적달성에 미흡하다고 의결된 때에는 향후 유사한 공사를 일괄·대안입찰 방식으로 추진하여서는 아니된다.</p> <p>⑧ 제2항부터 제7항까지의 규정 외에 사후평가위원회의 구성 및 운영 등에 관하여 필요한 사항은 발주청이 정한다.</p>	<p>⑧ (현행 ⑦항과 같음)</p> <p>⑨ (현행 ⑧과 같음)</p>
<p><b>제9조(사후평가서 결과 입력 및 공시)</b></p> <p>① 발주청은 제7조제4항의 “사후평가서”를 영 제29조에 따라 구축된 건설공사지원통합정보체계(건설 CALS포탈시스템) 내의 “건설공사 사후평가시스템”에 다음 년도 2월 말까지 입력하여야 한다.</p> <p>② 발주청은 제1항에 따라 입력이 완료되었을 때에는 [별표2] 또는 [별표3] 종합 사후평가표의 종합평가표를 발주청 홈페이지 또는 관보에 게재하는 등 일반인이 알 수 있도록 공시하여야 한다.</p>	<p><b>제11조(사후평가서 결과 입력 및 공시)</b></p> <p>① 발주청은 제9조제4항의 “사후평가서”를 영 제41조에 따라 구축된 건설공사지원통합정보체계(건설사업정보포탈시스템) 내의 “건설공사 사후평가시스템”에 다음 년도 2월 말까지 입력하여야 한다.</p> <p>② 발주청은 제1항에 따라 입력이 완료되었을 때에는 [별표2] 사업수행성과표와 [별표4] 또는 [별표5] 사업효율 및 파급효과 평가표를 발주청 홈페이지 또는 관보에 게재하는 등 일반인이 알 수 있도록 공시하여야 한다.</p>
<p><b>제10조(사후평가결과 활용)</b> ① 발주청은 건설공사를 시행하고자 하는 경우에는 제9조에 따른 “건설공사 사후평가시스템”에 접속하여 유사</p>	<p><b>제12조(사후평가결과 활용)</b> ① - ----- ----- 제11조에 따른 --- -----</p>

한 공사가 있는지 확인하여야 한다.

② 제1항에 의한 유사한 공사가 있는 경우 발주청은 사후평가결과 보고서의 관련내용을 참고하여 시행하고자 하는 건설공사의 타당성 조사 등에 활용될 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 발주청은 제7조제4항의 사후평가서를 축적·분석하는 등 사후평가 결과를 활용하여 건설공사의 소요기간 및 비용의 기준을 정할 수 있다.

④ 국토교통부장관은 발주청의 사후평가 활용실적을 분석하여 건설공사의 목적물별·시행과정별 표준적인 소요기간과 투자비용 기준을 정할 수 있다.

⑤ 국토교통부장관, 국방부장관 또는 시·도지사가 건설공사의 입찰방법을 심의하고자 하는 경우에는 제8조제6항에 따라 발주청에서 제출한 일괄·대안입찰 집행 추진성과 평가표와 사후평가위원회 심의 결과를 건설기술심의위원회 심의 위원에게 사전에 배포하여 입찰방법을 심의할 때 참고할 수 있도록 하여야 한다.

<신 설>

-----.

② 제1항에 의한 유사한 공사가 있는 경우 발주청은 영 제68조제1항제7호에 따라 기본구상 마련에 사후평가결과보고서의 관련내용을 참고하여 시행하고자 하는 건설공사에 반영하여야 한다.

③ ----- 제9조제4항의 사후평가서를 -----  
-----  
-----.

④ (현행과 같음)

⑤ -----  
-----  
-----  
제10조제7항에 따라 -----  
-----  
-----  
-----.

⑥ 국토교통부장관은 건설공사의 사후평가에 대한 평가항목, 측정방법, 수행절차 및 결과활용 등에 대한 활용 가이드라인을 마련 할 수 있으며, 발주청은 시설물 유형에

	<p>맞게 세부적인 사항을 따로 정하여 사후평가 내용을 효율적으로 활용할 수 있도록 조치할 수 있다.</p>
<p><u>제11조(세부시행기준)</u> 이 지침을 운영함에 있어 필요한 세부사항은 발주청이 그 기준을 정할 수 있다.</p>	<p><u>제13조(세부시행기준)</u> (현행과 같음)</p>
<p><u>제12조(재검토기한)</u> 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 8월 19일까지로 한다.</p>	<p><u>제14조(재검토기한)</u> (현행과 같음)</p>
<p style="text-align: center;">부 칙 &lt;2001.5.10&gt;</p> <p>제1조(시행일) 이 지침은 2001. 7. 1. 부터 시행한다.</p> <p>제2조(시행중인 건설공사에 대한 적용례) 이 지침 시행당시 건설공사가 시행중인 경우의 사후평가는 이 지침에 의한다. 다만, 시행중인 건설공사가 타당성조사를 실시하지 않은 경우 적용여부를 발주청이 결정할 수 있다.</p> <p style="text-align: center;">부 칙 &lt;2006.6.13&gt;</p>	



제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날  
부터 시행한다.

제2조(사후평가 자료 입력에 대한 특  
례) 제6조제2항 및 제9조제2항에 의한  
자료 입력의 시행일 및 자료입력 방법  
등에 대하여는 건설교통부장관이 “건설  
공사지원통합정보시스템(건설CALS)” 구  
축 이후 따로 고시한다.

제3조(경과조치) 건설공사 사후평가  
와 관련하여 이 지침 시행당시 종  
전의 규정에 의하여 사후평가가  
시행중에 있거나, 외부전문기관에  
사후평가의 전부 또는 일부를 의  
뢰한 경우에는 종전 지침(건설교  
통부 건관58824-318, '01.5.10)에 의  
한다.

#### 부 칙 <2008.1.3>

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날  
부터 시행한다.

제2조(경과조치) 건설공사 사후평가  
와 관련하여 이 지침 시행당시 종  
전의 규정에 의하여 사후평가가  
시행중에 있거나, 외부전문기관에  
사후평가의 전부 또는 일부를 의  
뢰한 경우에는 종전 지침(건설교  
통부고시 제2006-163호)에 의한다.

#### 부 칙 <2008.4.23>

이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

#### 부 칙 <2009.8.24>

이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

**부 칙 <2010·1·15>**

**제1조(시행일)** 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

**제2조(경과조치)** 건설공사 사후평가와 관련하여 이 지침 시행당시 종전의 규정에 의하여 사후평가가 시행중에 있거나, 외부전문기관에 사후평가의 전부 또는 일부를 의뢰한 경우에는 종전 지침(국토해양부고시 제2009-759호)에 의한다.

**부 칙 <2010·12·30>**

**제1조(시행일)** 이 지침은 2011. 1. 1부터 시행한다.

**제2조(추진성과 평가 적용례)** 일괄·대안입찰 집행 추진성과 평가는 이 지침 시행 후 발주청에서 대형공사 등의 입찰방법 심의를 요청하여 일괄·대안입찰 방식으로 심의의결된 공사부터 적용한다.

**부 칙 <2011·9·5>**

**제1조(시행일)** 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

**제2조(경과조치)** 건설공사 사후평가와 관련하여 이 지침 시행당시 종전의 규정에 의하여 사후평가가 시행중에 있거나, 외부전문기관에 사후평가의 전부 또는 일부를 의뢰한 경우에는 종전 지침(국토해양

부고시 제2010-1033호)에 의한다.

부 칙 <2012·8·20>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날  
부터 시행한다.

부 칙 <2013·4·30>

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날  
부터 시행한다.

<신 설>

부 칙 <2014·○·○>

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날  
부터 시행한다.

제2조(경과조치) 건설공사 사후평가  
와 관련하여 이 지침 시행당시 종  
전의 규정에 따라 사후평가가 시  
행 중에 있거나, 외부전문기관에  
사후평가의 전부 또는 일부를 의  
뢰한 경우에는 종전 지침(국토교  
통부고시 제2013-191호)에 따른다.

제3조(사후평가 자료 입력에 대한 특  
례) 제11조제1항에 따른 자료 입력의  
시행일 등에 대하여는 국토교통부장  
관이 “건설공사지원통합정보시스템  
(건설사업정보포털시스템)” 갱신작업  
이후 따로 고시한다.

현행

구분	편의(단위: 백만원)	비용(단위: 백만원)	
수자원부분	다목적댐	홍수조절편의	공사비
		용수공급편의	보상비
		전력공급편의	기타비용
		관개용수공급편의	운영비
		기타( )	기타( )
	치수사업	홍수조절편의	공사비
			보상비
			기타( )
		기타( )	공사관리비 및 기타비용
		운영 및 유지보수비	
		기타( )	
	광역상수도사업	용수공급편의	공사비
			보상비
			기타( )
		기타( )	공사관리비 및 기타비용
	운영 및 유지보수비		
	기타( )		
계	편의 총합	비용 총합	
기타부분		투자비(혹은 건설비)	
		보상비	
		운영 및 유지보수비	
		기타( )	
계	편의 총합	비용 총합	

③ 예측수요

부문	기준년도 예측수요	공용개시년도 예측수요	목표연도 예측수요	작성항목
도로부문				교통량(OD)
철도부문				여객통행량, 물동량
공항부문				여객수, 물동량
항만부문				물동량 (컨테이너물동량, 비컨테이너물동량)
수자원부문				용수수요량
기타부문				

주) 타당성조사용역 완료후, '타당성조사용역업체'가 해당되는 사업부문만 작성하되 기타 시설물의 경우 양식에 준해서 편의와 비용 기재

개정(안)

구분	편의(단위: 백만원)	비용(단위: 백만원)	
수자원부분	다목적댐	홍수조절편의	공사비
		용수공급편의	보상비
		전력공급편의	기타비용
		관개용수공급편의	운영비
		기타( )	기타( )
	치수사업	홍수조절편의	공사비
			보상비
			기타( )
		기타( )	공사관리비 및 기타비용
		운영 및 유지보수비	
		기타( )	
	광역상수도사업	용수공급편의	공사비
			보상비
			기타( )
		기타( )	공사관리비 및 기타비용
	운영 및 유지보수비		
	기타( )		
계	편의 총합	비용 총합	
기타부분		투자비(혹은 건설비)	
		보상비	
		운영 및 유지보수비	
		기타( )	
계	편의 총합	비용 총합	

③ 예측수요

㉔ 전체 예측수요

부문	기준년도 예측수요	공용개시년도 예측수요	목표연도 예측수요	작성항목
도로부문				교통량(OD)
철도부문				여객통행량, 물동량
공항부문				여객수, 물동량
항만부문				물동량(컨테이너물동량, 비컨테이너물동량)
수자원부문				용수수요량
기타부문				

㉔ 사회경제지표 및 활용된 통계자료

부분		기준년도 예측수요	공용개시년도 예측수요	목표연도 예측수요	작성항목
사회 경제 지표	인구수				영향권내 시군단위
	자동차 보유대수				영향권내 시군단위
	교통량 (항만물동량)				주변도로 상시지점 등
	기타				
수요예측에 활용된 통계자료		(작성예시) 2006년 국가교통DB 적용			

㉕ 경쟁노선(경쟁시설) 예측수요

구분	구간명 (시설명)	해당 건설공사 수행여부	해당 건설공사 수행여부에 따른 수요			작성항목
			기준년도 예측수요	공용개시년도 예측수요	목표연도 예측수요	
경쟁노선 (경쟁시설) 예측수요	○○-△△	시행				교통량, 물동량, 용수수요량 등
		미시행				
	□□-▲▲	시행				
		미시행				

㉖ 수요예측에 반영된 관련 계획

구분	반영된 계획명	반영계획 추진단계 ( '○' 표시)		승인이전 관련계획 반영 사유 <sup>주2)</sup>
		승인이전	승인 <sup>주1)</sup>	
수요예측에 반영된 관련계획	○○계획			
	△△계획			
	□□계획			

주 1) 택지개발계획의 경우 '실시계획 승인' 단계를 의미하며, 산업단지개발계획은 '개발계획 및 실시계획 승인' 단계, 관광지 및 관광단지개발사업은 '조성계획 승인' 단계, 기타 개발계획은 '실시계획 승인'에 준하는 단계를 의미함

2) 중앙정부 주도로 계획된 행정중심복합도시나 혁신도시, 그리고 도청 이전 등과 같은 계획의 경우 타 개발계획에 비해 실현가능성이 높으므로 실시계획 승인 이전 단계라도 반영할 필요가 있음(※ 출처 : '예비타당성조사 수행을 위한 일반지침 수정·보완 연구(제5판)')

주) 타당성조사용역 완료후, '타당성조사용역업체'가 해당되는 사업부문만 작성하되 기타 시설물의 경우 양식에 준해서 편익, 비용 및 수요 등 기재

**현행**

④ 타당성조사 완료후 사업수행성과

※ 「건설기술관리법 시행령」 제57조제3항에 의거 기본설계를 포함한 타당성조사를 실시한 경우 기본설계 완료후 작성함(발주청 작성)

예비타당성조사단계		타당성조사단계			사업수행성과		
총 공사비 (백만원)	추정 공사기간	총 공사비 (백만원)	추정 공사기간	공사비 증가한도액 (백만원)	공사비 증감율	공사기간 증감율	비고
	○년 ○○개월		○년 ○○개월				

- 주) ① 예비타당성조사를 실시하지 않은 경우 '예비타당성조사단계' 부분과 '사업수행성과' 부분 작성 제외  
 ② '총공사비'는 설계용역비, 감리비, 용지비, 보상비 등이 포함되지 않은 금액이며, 총공사비가 확정되지 아니한 경우에는 추정된 공사비의 총액을 말함  
 ③ 사업수행성과 산출식  
 - 공사비(기간) 증감율 =  $\frac{\text{타당성조사단계에서 추정공사비(기간)} - \text{예비타당성조사단계에서 추정한공사비(기간)}}{\text{예비타당성조사단계에서 추정한공사비(기간)}}$   
 ④ '비고'란 작성은 비용이나 기간의 증가 또는 감소 등 변동이 있을 경우 그 사유를 기재

**개정(안)**

④ 타당성조사 완료후 건설사업 수행내용

※ 「건설기술진흥법 시행령」 제81조제3항에 의거 기본설계를 포함한 타당성조사를 실시한 경우 기본설계 완료후 작성함(발주청 작성)

예비타당성조사단계		타당성조사단계			증감율 및 변동사유		
총 공사비 (백만원)	추정 공사기간	총 공사비 (백만원)	추정 공사기간	공사비 증가한도액 (백만원)	공사비 증감율	공사기간 증감율	비고
	○년 ○○개월		○년 ○○개월				

- 주) ① 예비타당성조사를 실시하지 않은 경우 '예비타당성조사단계' 부분과 '사업수행성과' 부분 작성 제외  
 ② '총공사비'는 설계용역비, 감리비, 용지비, 보상비 등이 포함되지 않은 금액이며, 총공사비가 확정되지 아니한 경우에는 추정된 공사비의 총액을 말함  
 ③ 증감율 및 변동사유 작성방법  
 - 공사비(기간) 증감율 =  $\frac{\text{타당성조사단계에서 추정공사비(기간)} - \text{예비타당성조사단계에서 추정한공사비(기간)}}{\text{예비타당성조사단계에서 추정한공사비(기간)}}$   
 - '비고'란 작성은 비용이나 기간의 증가 또는 감소 등 변동이 있을 경우 그 사유를 기재

현행	개정(안)
----	-------

<p><b>(2) 설계 단계</b></p> <p>① 기본설계 완료후 사업수행성과</p> <p>※ 「건설기술관리법 시행령」 제60조제1항에 의거 기본설계를 실시하지 않을 경우에는 작성하지 않음</p>	<p><b>(2) 설계 단계</b></p> <p>① 기본설계 완료후 <u>건설사업 수행내용</u></p> <p>※ 「건설기술진흥법 시행령」 제71조제1항에 의거 기본설계를 실시하지 않을 경우에는 작성하지 않음</p>
--	--

사업명	기본설계				공사비 증가시 재검증		사업수행성과				
	용역비 (백만원)	수행기간	추 정 공사비 (백만원)	추 정 공사기간	실시여부 (○, ×)	미실시시 사유	기본 설계비 증감율	기본 설계기간 증감율	공사비 증감율	공사기간 증감율	비고
		년 월 일 - 년 월 일		○년 ○○개월							

<p>② 실시설계 완료후 사업수행성과</p>	<p>② 실시설계 완료후 <u>건설사업 수행내용</u></p>
--------------------------	------------------------------------

사업명	실시설계				공사비 증가시 재검증		사업수행성과				
	용역비 (백만원)	수행기간	추 정 공사비 (백만원)	추 정 공사기간	실시여부 (○, ×)	미실시시 사유	실시 설계비 증감율	실시 설계기간 증감율	공사비 증감율	공사기간 증감율	비고
		년 월 일 - 년 월 일		○년 ○○개월							

<p>주) ① 기본설계 및 실시설계 수행기간은 관계기간 협의, 환경영향평가, 교통영향 평가 등에 소요된 기간을 제외한 기간임</p> <p>② '공사비 증가시 재검증 실시여부 및 미실시시 사유' 작성은 <b>기본 또는 실시설계 단계에서 추정공사비가 타당성조사단계에서 명시한 공사비 증가한도액을 초과하였을 경우에만 작성</b>함(근거조항: 「건설기술관리법 시행령」 제61조 및 제62조제4항)</p> <p>③ 사업수행성과 산출식</p> <p>- 기본(실시)설계비 증감율 = <math>\frac{\text{기본(실시)설계용역 준공금액} - \text{기본(실시)설계용역 계약금액}}{\text{기본(실시)설계용역 계약금액}}</math></p> <p>- 기본(실시)설계기간 증감율 = <math>\frac{\text{기본(실시)설계용역 실제수행기간} - \text{기본(실시)설계용역 계약당시수행기간}}{\text{기본(실시)설계용역 계약당시수행기간}}</math></p> <p>- 기본설계완료후 공사비(기간) 증감율 = <math>\frac{\text{기본설계단계에서 추정공사비(기간)} - \text{타당성조사단계에서 추정한공사비(기간)}}{\text{타당성조사단계에서 추정한공사비(기간)}}</math></p> <p>- 실시설계완료후 공사비(기간) 증감율 = <math>\frac{\text{실시설계단계에서 추정공사비(기간)} - \text{기본설계단계에서 추정한공사비(기간)}}{\text{기본설계단계에서 추정한공사비(기간)}}</math></p> <p>④ '비고'란 작성은 비용이나 기간의 증가 또는 감소 등 변동이 있을 경우 그 사유를 기재</p>	<p>주) ① 기본설계 및 실시설계 수행기간은 관계기간 협의, 환경영향평가, 교통영향 평가 등에 소요된 기간을 제외한 기간임</p> <p>② '공사비 증가시 재검증 실시여부 및 미실시시 사유' 작성은 <b>기본 또는 실시설계 단계에서 추정공사비가 타당성조사단계에서 명시한 공사비 증가한도액을 초과하였을 경우에만 작성</b>함(근거조항: 「건설기술진흥법 시행령」 제72조 및 제73조제4항)</p> <p>③ 증감율 및 변동사유 작성방법</p> <p>- 기본(실시)설계비 증감율 = <math>\frac{\text{기본(실시)설계용역 준공금액} - \text{기본(실시)설계용역 계약금액}}{\text{기본(실시)설계용역 계약금액}}</math></p> <p>- 기본(실시)설계기간 증감율 = <math>\frac{\text{기본(실시)설계용역 실제수행기간} - \text{기본(실시)설계용역 계약당시수행기간}}{\text{기본(실시)설계용역 계약당시수행기간}}</math></p> <p>- 기본설계완료후 공사비(기간) 증감율 = <math>\frac{\text{기본설계단계에서 추정공사비(기간)} - \text{타당성조사단계에서 추정한공사비(기간)}}{\text{타당성조사단계에서 추정한공사비(기간)}}</math></p> <p>- 실시설계완료후 공사비(기간) 증감율 = <math>\frac{\text{실시설계단계에서 추정공사비(기간)} - \text{기본설계단계에서 추정한공사비(기간)}}{\text{기본설계단계에서 추정한공사비(기간)}}</math></p> <p>- '비고'란 작성은 비용이나 기간의 증가 또는 감소 등 변동이 있을 경우 그 사유를 기재</p>
--	---

현행										개정(안)											
<b>(3) 시공 단계</b>										<b>(3) 시공 단계</b>											
① 시공 완료후 <u>사업수행성과</u> (안전, 변경, 재시공, 공사기간, 공사비 증감율)										① 시공 완료후 <u>건설사업 수행내용</u> (안전, 변경, 재시공, 공사기간, 공사비 증감율)											
사업명	일반사항		사업수행성과							비고	사업명	일반사항		안전, 변경, 재시공 및 증감율							비고
	공사비 (계약시점)	공사기간 (계약시점)	안전		변경	재시공		공사비 증감율	공사기간 증감율			공사비 (계약시점)	공사기간 (계약시점)	안전		변경	재시공		공사비 증감율	공사기간 증감율	
			강도율	재해율		설계변경 공사비 계수	총재시공 비용계수							재시공 시간계수	강도율		재해율	설계변경 공사비 계수			
	백만원	년 월 일 - 년 월 일									백만원	년 월 일 - 년 월 일									
주) ① 사업수행성과 산출식 - 안전(강도율) = $\frac{\text{근로손실일수}}{\text{연간근로시간수}} \times 1,000$ - 안전(재해율) = $\frac{\text{재해건수}}{\text{연간근로자수}} \times 100$ - 변경(설계변경 공사비 계수) = $\frac{\text{설계변경을 통해 증가된 비용}}{\text{실제 총공사비}}$ (물가변동에 의한 계약금액 조정에 따른 증감액 제외) - 재시공(총재시공 비용계수) = $\frac{\text{재시공 비용}}{\text{실제 총공사비}}$ - 재시공(재시공 시간계수) = $\frac{\text{재시공에 소요된 기간}}{\text{실제 총공사기간}}$ - 공사비 증감율 = $\frac{\text{건설공사(시공) 준공금액} - \text{건설공사(시공) 계약금액}}{\text{건설공사(시공) 계약금액}}$ (물가변동에 의한 계약금액 조정에 따른 증감액 제외) - 공사기간 증감율 = $\frac{\text{실제공사기간} - \text{계약당시공사기간}}{\text{계약당시공사기간}}$ ② '비고'란 작성은 비용이나 기간의 증가 또는 감소 등 변동이 있을 경우 그 사유를 기재 - '공사기간 증감 사유'는 ① <b>관급자제 지급 지연 등 관련</b> , ② <b>보상 지연 등 관련</b> , ③ <b>천재지변 등 불가항력</b> , ④ <b>설계변경</b> , ⑤ <b>현장조건 변경</b> , ⑥ <b>시공자의 귀책사유</b> , ⑦ <b>사업예산 부족 등 관련</b> , ⑧ <b>기타 사유</b> 로 구분하여 해당되는 사유의 번호를 기재(특정적이고 주요한 사유 <b>3가지씩 기재</b> )함 - '공사비 증감 사유'는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제64조의 '물가변동에 의한 계약금액의 조정'에 따른 증감은 제외하되, <b>물가변동에 의한 계약금액 조정 금액은 명시할 것</b> - 공사비(기간) 증감 사유에 대해 필요한 경우 별도로 세부적인 현황, 사유 및 조치내용 등을 수록하여 향후 공사 수행에 참고가 될 수 있도록 함										주) ① 안전, 변경, 재시공 및 증감율 작성방법 - 안전(강도율) = $\frac{\text{근로손실일수}}{\text{연간근로시간수}} \times 1,000$ - 안전(재해율) = $\frac{\text{재해건수}}{\text{연간근로자수}} \times 100$ - 변경(설계변경 공사비 계수) = $\frac{\text{설계변경을 통해 증가된 비용}}{\text{실제 총공사비}}$ (물가변동에 의한 계약금액 조정에 따른 증감액 제외) - 재시공(총재시공 비용계수) = $\frac{\text{재시공 비용}}{\text{실제 총공사비}}$ - 재시공(재시공 시간계수) = $\frac{\text{재시공에 소요된 기간}}{\text{실제 총공사기간}}$ - 공사비 증감율 = $\frac{\text{건설공사(시공) 준공금액} - \text{건설공사(시공) 계약금액}}{\text{건설공사(시공) 계약금액}}$ (물가변동에 의한 계약금액 조정에 따른 증감액 제외) - 공사기간 증감율 = $\frac{\text{실제공사기간} - \text{계약당시공사기간}}{\text{계약당시공사기간}}$ ② '비고'란 작성은 비용이나 기간의 증가 또는 감소 등 변동이 있을 경우 그 사유를 기재 - '공사기간 증감 사유'는 ① <b>관급자제 지급 지연 등 관련</b> , ② <b>보상 지연 등 관련</b> , ③ <b>천재지변 등 불가항력</b> , ④ <b>설계변경</b> , ⑤ <b>현장조건 변경</b> , ⑥ <b>시공자의 귀책사유</b> , ⑦ <b>사업예산 부족 등 관련</b> , ⑧ <b>기타 사유</b> 로 구분하여 해당되는 사유의 번호를 기재(특정적이고 주요한 사유 <b>3가지씩 기재</b> )함 - '공사비 증감 사유'는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제64조의 '물가변동에 의한 계약금액의 조정'에 따른 증감은 제외하되, <b>물가변동에 의한 계약금액 조정 금액은 명시할 것</b> - 공사비(기간) 증감 사유에 대해 필요한 경우 별도로 세부적인 현황, 사유 및 조치내용 등을 수록하여 향후 공사 수행에 참고가 될 수 있도록 함											



현행

[별표2]

종합 사후평가표

관리번호					
준공일		평가일			
공사개요(공구별 또는 공종별 분할발주된 경우 각각의 공사)					
공사명					
공사규모					
공사성격	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 개보수·현대화	<input type="checkbox"/> 확장·증설	<input type="checkbox"/> 기타	
공사비지급방식	<input type="checkbox"/> 총액계약	<input type="checkbox"/> 단가계약	<input type="checkbox"/> 실비정산	<input type="checkbox"/> 기타	
발주기관	평가담당자(부서/직위/성명)				
위치					
공사개요					
입찰·계약 방식					
도급방법	<input type="checkbox"/> 단독 <input type="checkbox"/> 공동도급(공동이행방식, 분담이행방식, 주계약자관리방식)				
계약성질	<input type="checkbox"/> 장기계속공사 <input type="checkbox"/> 장기계속공사→계속비 전환공사(전환시점 : ) <input type="checkbox"/> 기타공사( )				
입찰방식	<input type="checkbox"/> 적격심사 <input type="checkbox"/> 최저가 <input type="checkbox"/> 턴키 <input type="checkbox"/> 대안 <input type="checkbox"/> 기타( )				
계약방식	<input type="checkbox"/> 제한 <input type="checkbox"/> 일반경쟁 <input type="checkbox"/> 지명경쟁 <input type="checkbox"/> 수의 <input type="checkbox"/> 기타( )				
사업 참여자					
구분	건설(용역)업체명	대표	발주청		비고
			부서	담당자	
예비타당성조사					
타당성조사					
기본설계					
실시설계					
시공					
감리					
기타					
※ 공동수급자 및 하도급자도 명시할 것					
사업 수행평가					
설계용역평가	점	시공평가	점	책임감리 용역평가	점

개정(안)

[별표2]

사업수행성과 평가표

(1) 건설공사 개요

관리번호		발주기관명-평가년도-공사명			
준공일		평가일			
공사개요(공구별 또는 공종별 분할발주된 경우 각각의 공사)					
공사명					
공사규모					
공사성격	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 개보수·현대화	<input type="checkbox"/> 확장·증설	<input type="checkbox"/> 기타	
공사비지급방식	<input type="checkbox"/> 총액계약	<input type="checkbox"/> 단가계약	<input type="checkbox"/> 실비정산	<input type="checkbox"/> 기타	
발주기관	평가담당자(부서/직위/성명)				
위치					
공사개요					
입찰·계약 방식					
도급방법	<input type="checkbox"/> 단독 <input type="checkbox"/> 공동도급(공동이행방식, 분담이행방식, 주계약자관리방식)				
계약성질	<input type="checkbox"/> 장기계속공사 <input type="checkbox"/> 장기계속공사→계속비 전환공사(전환시점 : ) <input type="checkbox"/> 기타공사( )				
입찰방식	<input type="checkbox"/> 적격심사 <input type="checkbox"/> 최저가 <input type="checkbox"/> 턴키 <input type="checkbox"/> 대안 <input type="checkbox"/> 기타( )				
계약방식	<input type="checkbox"/> 제한 <input type="checkbox"/> 일반경쟁 <input type="checkbox"/> 지명경쟁 <input type="checkbox"/> 수의 <input type="checkbox"/> 기타( )				
사업 참여자					
구분	건설(용역)업체명	대표	발주청		비고
			부서	담당자	
예비타당성조사					
타당성조사					
기본설계					
실시설계					
시공					
감리					
기타					
※ 공동수급자 및 하도급자도 명시할 것					

현행

건설사업의 정량적 성과평가							
평가항목	사업단계	예비타당성조사	타당성 조사	기본설계	실시설계	보상*	시공
		계약금액					
용역비 및 공사비 (단위:백만원)	추정공사비					-	-
	추정공사기간	0년 00개월	0년 00개월	0년 00개월	0년 00개월	-	-
	준공금액						
공정	계약공기	0년 00개월	0년 00개월	0년 00개월	0년 00개월	년 월 일	년 월 일 - (0년 00개월)
	실제공기	-	-	-	-	년 월 일	년 월 일 - (0년 00개월)
설계변경 (물가변동금액 제외)	건 수	-	-	-	-	-	-
	증 감 액	-	-	-	-	-	-
	계약자 귀책금액	-	-	-	-	-	-
재시공 금액		-	-	-	-	-	-

※ 보상란의 '계약금액'에는 '당초 보상추정금액'을 '준공금액'에는 '실집행보상비'를 기재, '계약공기'에는 '보상시작시점'을, '실제공기'에는 '보상완료시점'을 기재  
 ※ 시공란의 '계약공기'에는 계약상의 최초 착공일과 계약상의 최종 착공일을 기재하고, 실제공기는 계약상의 최초 착공일과 실제 공사준공일을 기재

개정(안)

(2) 건설사업 수행성과평가

가. 정량적 성과평가

평가항목	사업단계	예비타당성조사	타당성 조사	기본설계	실시설계	보상*	시공
		계약금액					
용역비 및 공사비 (단위:백만원)	추정공사비					-	-
	추정공사기간	0년 00개월	0년 00개월	0년 00개월	0년 00개월	-	-
	준공금액						
공정	계약공기	0년 00개월	0년 00개월	0년 00개월	0년 00개월	년 월 일	년 월 일 - (0년 00개월)
	실제공기	-	-	-	-	년 월 일	년 월 일 - (0년 00개월)
설계변경 (물가변동금액 제외)	건 수	-	-	-	-	-	-
	증 감 액	-	-	-	-	-	-
	계약자 귀책금액	-	-	-	-	-	-
재시공 금액		-	-	-	-	-	-

※ 보상란의 '계약금액'에는 '당초 보상추정금액'을 '준공금액'에는 '실집행보상비'를 기재, '계약공기'에는 '보상시작시점'을, '실제공기'에는 '보상완료시점'을 기재  
 ※ 시공란의 '계약공기'에는 계약상의 최초 착공일과 계약상의 최종 착공일을 기재하고, 실제공기는 계약상의 최초 착공일과 실제 공사준공일을 기재

나. 사업수행평가 (종합)

평가분야	평가항목	평가지표	평가결과
사업 수행성과	사업비	사업비 증감율	계획 : 000억원→실제 : 000억원 (증감율 %)
		보상비 증감율	계획 : 000억원→실제 : 000억원 (증감율 %)
	사업기간	사업기간 증감율	계획 : 0년00월→실제 : 0년00월 (증감율 %)

현행

[별표2]

< 신 설 >

※ [별표 4]에서 '일괄·대안입찰 집행 추진성과 평가표' 조사양식 이동

개정(안)

[별표3]

일괄·대안입찰 집행 추진성과 평가표

공사명			
발주청			담당자 및 연락처 : 담당자 : 연락처 :
시공회사	○○회사 : 00 %(도급비율) ○○회사 : 00 %(도급비율) ○○회사 : 00 %(도급비율)	입찰방법 및 의결일시	※ 입찰방법을 기재 ※ 입찰방법심의 의결 일자
공사금액	당초금액 :            원 최종금액 :            원 증 감 액 :            원	공사기간	계약공사기간 : 00년 00월 실제공사기간 : 00년 00월 증 감 기 간 : 00년 00월
일괄방법을 통한 사업효과 (집행기본계획서 제출시 제시한 사업효과)		평가결과	
① 경제성 효과 등		※ 공사완료 후 추진성과 평가결과	
② 공기단축 효과 등			
③ 품질향상 효과 등			
④ 기술향상 효과 등 기타			
종합평가의견			
붙임 : 1. 설명자료 및 산출근거 등			
00년 00월 00일			

\* 작성요령

- 발주기관의 장은 「대형공사 등의 입찰방법 심의기준」 제8조제3항에 따른 정량적 추정치 산정 결과서를 기준으로 평가한다. 공사시행 과정에서 변경된 경우에는 변경 결과와도 비교평가 하여야 한다.
- 발주청은 사후평가위원회 심의위원 요청시 관련 내용을 충분히 설명하여야 한다.
- 종합평가의견에는 그 목적이 최종적으로 달성되었는지 여부 등을 기입한다.
- 항목별 설명자료 및 산출근거와 공사시행 결과에 대한 각종 증빙자료 등은 붙임자료로 제출하여야 한다.

210mm×297mm  
(일반용지 60g/㎡(재활용품))

현행

개정(안)

[별표2]

[별표4]

종합 사후평가표

사업효율 및 파급효과 평가표(통합평가)

관리번호					
준공일		평가일			
공사개요(공구별 또는 공종별 분할발주된 경우 각각의 공사)					
공사명					
공사규모					
공사성격	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 개보수·현대화	<input type="checkbox"/> 확장·증설	<input type="checkbox"/> 기타	
공사비지급방식	<input type="checkbox"/> 총액계약	<input type="checkbox"/> 단가계약	<input type="checkbox"/> 실비정산	<input type="checkbox"/> 기타	
발주기관					
	평가담당자(부서/직위/성명)				
위치					
공사개요					
입찰·계약 방식					
도급방법	<input type="checkbox"/> 단독 <input type="checkbox"/> 공동도급(공동이행방식, 분담이행방식, 주계약자관리방식)				
계약성질	<input type="checkbox"/> 장기계속공사 <input type="checkbox"/> 장기계속공사→계속비 전환공사(전환시점 : ) <input type="checkbox"/> 기타공사( )				
입찰방식	<input type="checkbox"/> 적격심사 <input type="checkbox"/> 최저가 <input type="checkbox"/> 토크 <input type="checkbox"/> 대안 <input type="checkbox"/> 기타( )				
계약방식	<input type="checkbox"/> 제한 <input type="checkbox"/> 일반경쟁 <input type="checkbox"/> 지명경쟁 <input type="checkbox"/> 수의 <input type="checkbox"/> 기타( )				
사업 참여자					
구분	건설(용역)업체명	대표	발주청		비고
			부서	담당자	
예비타당성조사					
타당성조사					
기본설계					
실시설계					
시공					
감리					
기타					
※ 공동수급자 및 하도급자도 명시할 것					
사업 수행평가					
설계용역평가	점	시공평가	점	책임감리 용역평가	점

< 삭제 >

현행

개정(안)

건설사업의 정량적 성과평가

평가항목 \ 사업 단계		예비타당성조사	타당성 조사	기본설계	실시설계	보상*	시공
		계약금액					
용역비 및 공사비 (단위:백만원)	추정공사비					-	-
	추정공사기간	0년 00개월	0년 00개월	0년 00개월	0년 00개월	-	-
	준공금액						
공정	계약공기	0년 00개월	0년 00개월	0년 00개월	0년 00개월	년 월 일	년 월 일 - 년 월 일 (0년 00개월)
	실제공기	-	-	-	-	년 월 일	년 월 일 - 년 월 일 (0년 00개월)
설계변경 (물가변동금액 제외)	건 수	-	-	-	-	-	
	증 감 액	-	-	-	-	-	
	계약자 귀책금액	-	-	-	-	-	
재시공 금액		-	-	-	-	-	
※ 보상란의 '계약금액'에는 '당초 보상추정금액'을 '준공금액'에는 '실집행보상비'를 기재, '계약공기'에는 '보상시작시점', '실제공기'에는 '보상완료시점'을 기재 ※ 시공란의 '계약공기'에는 계약상의 최초 착공일과 계약상의 최후 착공일을 기재하고, 실제공기는 계약상의 최초 착공일과 실제 공사준공일을 기재							

< 삭 제 >

**현행**

종합평가표			
평가분야	평가항목	평가지표	평가결과
사업효율	수요	수요	계획 : 000 → 실제 : 000 (증감율 %)
	기대효과	편익(3개항목 이상)	00편익 계획 : 000 → 실제 : 000 (증감율 %)
			00편익 계획 : 000 → 실제 : 000 (증감율 %)
			00편익 계획 : 000 → 실제 : 000 (증감율 %)
사업수행성과	사업비	사업비 증감율	계획 : 000억원→실제 : 000억원(증감율 %)
		보상비 증감율	계획 : 000억원→실제 : 000억원(증감율 %)
	사업기간	사업기간 증감율	계획 : 0년00월→실제 : 0년00월(증감율 %)
파급효과	주민의 호응도 및 사용자 만족도	설문조사 방식 (필요시 [별표3]의 파급효과 방식으로 시행)	
사후평가 추가 실시의 필요성과 실시시기			유( ) ;      년도 무( )
※ 주요사항 기타(반드시 기록)			
<p>※당해 건설공사 시행과정이나 유지관리 업무를 시행하면서 발생하는 문제점 등을 기술할 것</p> <p>※특히 평가항목 중 수요, 기대효과, 사업비, 사업기간이 계획과 상이할 경우 그 원인을 자세히 기술할 것</p> <p>※신기술 적용, 우수사례 등 차후 유사사업에 참고할 수 있는 중요사항을 기술할 것</p>			

- 주) ① 평가분야 중, '사업효율'의 '편익'에 대한 측정은 [별표1] 단계별 사후평가표의 (1)타당성조사 단계의 편익항목을 참고하여 해당 시설물의 대표적인 편익 3개이상을 선정하여 건설공사 시행전후를 비교(비용환산 불필요)  
예시) 통행시간 감소 : 계획 : 3시간 → 실제 : 2시간 30분
- ② 평가분야 중, '파급효과' 분석은 주민 및 시설물 사용자에게 호응도 및 만족도를 설문조사 방식이나 [별표3]의 종합사후평가표의 평가방법 중 택일하여 실시

**개정(안)**

**사업효율 및 파급효과 (통합평가)**

관리번호	발주기관명-평가년도-공사명		
준공일		평가일	
<b>공사개요(공구별 또는 공종별 분할발주된 경우 각각의 공사)</b>			
공사명			
공사규모			
위치			
공사개요			
발주기관			
	평가담당자(부서/직위/성명)		

평가분야	평가항목	평가지표	평가결과
사업효율	수요	수요	계획 : 000 → 실제 : 000 (증감율 %)
	기대효과	B/C 비율	계획 : 000 → 실제 : 000 (증감율 %)
파급효과	주민	다수민원 발생 건수	
		다수민원 처리 건수	
	하자	하자 발생 건수	
		하자 처리 건수	
	지역경제	인구 수	
		종사자 수	
		지역 총 생산	
		지가 상승율	
	환경	-	

※ 주요사항 기타(반드시 기록)

※당해 건설공사 시행과정이나 유지관리 업무를 시행하면서 발생하는 문제점 등을 기술할 것

※특히 평가항목 중 수요, 기대효과가 계획과 상이할 경우 그 원인을 자세히 기술할 것

- 주) ① 평가분야 중, '파급효과' 부분의 제시한 평가지표에 대해서는 기본적으로 측정하되, 발주청에서 필요하다고 판단시에는 세부적인 평가항목을 추가하여 측정할 수 있다.
- ② '다수민원'은 민원사무 처리에 관한 법률 시행령 제22조 제1항에서 명시한 '다수인관련민원'을 말함
- ③ '환경'에 대한 측정은 환경영향평가법 시행령 [별표1]의 '2.환경영향평가'에서 제시한 항목 3개 이상을 발주청에서 선정하여 측정하되 사후환경영향조사 대상사업인 경우에는 사후환경영향조사로 갈음할 수 있다.

현행

개정(안)

[별표3]

종합 사후평가표

관리번호					
준공일		평가일			
공사개요(공구별 또는 공종별 분할발주된 경우 각각의 공사)					
공사명					
공사규모					
공사성격	<input type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 개보수·현대화	<input type="checkbox"/> 확장·증설 <input type="checkbox"/> 기타		
공사비지급방식	<input type="checkbox"/> 총액계약	<input type="checkbox"/> 단가계약	<input type="checkbox"/> 실비정산 <input type="checkbox"/> 기타		
발주기관	평가담당자(부서/직위/성명)				
위치					
공사개요					
입찰·계약 방식					
도급방법	<input type="checkbox"/> 단독 <input type="checkbox"/> 공동도급(공동이행방식, 분담이행방식, 주계약자관리방식)				
계약성질	<input type="checkbox"/> 장기계속공사 <input type="checkbox"/> 장기계속공사→계속비 전환공사(전환시점 : ) <input type="checkbox"/> 기타공사( )				
입찰방식	<input type="checkbox"/> 적격심사 <input type="checkbox"/> 최저가 <input type="checkbox"/> 턴키 <input type="checkbox"/> 대안 <input type="checkbox"/> 기타( )				
계약방식	<input type="checkbox"/> 제한 <input type="checkbox"/> 일반경쟁 <input type="checkbox"/> 지명경쟁 <input type="checkbox"/> 수의 <input type="checkbox"/> 기타( )				
사업 참여자					
구분	건설(용역)업체명	대표	발주청		비고
			부서	담당자	
예비타당성조사					
타당성조사					
기본설계					
실시설계					
시공					
감리					
기타					
※ 공동수급자 및 하도급자도 명시할 것					
사업 수행평가					
설계용역평가	점	시공평가	점	책임감리 용역평가	점

[별표5]

사업효율 및 파급효과 평가표(분리평가 - 1단계)

< 삭제 >

현행

개정(안)

건설사업의 정량적 성과평가

평가항목	사업단계	예비타당성조사	타당성 조사	기본설계	실시설계	보상*	시공
		계약금액					
용역비 및 공사비 (단위:백만원)	추정공사비					-	-
	추정공사기간	0년 00개월	0년 00개월	0년 00개월	0년 00개월	-	-
	준공금액						
	계약공기	0년 00개월	0년 00개월	0년 00개월	0년 00개월	년 월 일	년 월 일 - 년 월 일 (0년 00개월)
공정	실제공기	-	-	-	-	년 월 일	년 월 일 - 년 월 일 (0년 00개월)
	건설변경 (물가변동금액 제외)						
건설변경 (물가변동금액 제외)	진 수	-	-	-	-	-	
	증 감 액	-	-	-	-	-	
	계약자 귀책금액	-	-	-	-	-	
재시공 금액		-	-	-	-	-	

※ 보상란의 '계약금액'에는 '당초 보상추정금액'을 '준공금액'에는 '실집행보상비'를 기재, '계약공기'에는 '보상시작시점', '실제공기'에는 '보상완료시점'을 기재  
 ※ 시공란의 '계약공기'에는 계약상의 최초 착공일과 계약상의 최후 착공일을 기재하고, 실제공기는 계약상의 최초 착공일과 실제 공사준공일을 기재

< 삭제 >



현행

종합평가표			
평가분야	평가항목	평가지표	평가결과
사업효율	수요	수요	계획 : 000 → 실제 : 000 (증감율 %)
	기대효과	B/C 비율	계획 : 000 → 실제 : 000 (증감율 %)
사업수행성과	사업비	사업비 증감율	계획 : 000억원→실제 : 000억원(증감율 %)
		보상비 증감율	계획 : 000억원→실제 : 000억원(증감율 %)
	사업기간	사업기간 증감율	계획 : 0년00월→실제 : 0년00월(증감율 %)
과급효과	주민의 호응도 및 사용자 만족도	민원	다수민원 발생 건수
			다수민원 처리 건수
		하자	하자 발생 건수
			하자 처리 건수
	지역경제	인구 수	
		중사자 수	
		지역 총 생산	
	지역사회	지가 상승율	
지역 낙후도			
환경	-		
사후평가 추가 실시의 필요성과 실시시기			유( ) ; 년도 무( )
※ 주요사항 기타(반드시 기록)			
※ 당해 건설공사 시행과정이나 유지관리 업무를 시행하면서 발생하는 문제점 등을 기술할 것 ※ 특히 평가항목 중 수요, 기대효과, 사업비, 사업기간이 계획과 상이할 경우 그 원인을 자세히 기술할 것 ※ 신기술 적용, 우수사례 등 차후 유사사업에 참고할 수 있는 중요사항을 기술할 것			

- 주) ① 평가분야 중, '과급효과' 부분의 제시한 평가지표에 대해서는 기본적으로 측정하되, 발주청에서 필요하다고 판단시에는 세부적인 평가항목을 추가하여 측정할 수 있음  
 ② '다수민원'은 민원사무처리에 관한 법률 시행령 제22조 제1항에서 명시한 '다수인관련민원'을 말함  
 ③ '환경'에 대한 측정은 환경영향평가법 시행령 [별표2]에서 제시한 항목 3개 이상을 발주청에서 선정하여 측정하되 사후환경영향조사 대상사업인 경우에는 사후환경영향조사로 갈음할 수 있다.

개정(안)

사업효율 및 파급효과 (분리평가 - 1단계)

① 공사개요

관리번호	발주기관명-평가년도-공사명		
준공일		평가일	
공사개요(공구별 또는 공종별 분할발주된 경우 각각의 공사)			
공사명			
공사규모			
위치			
공사개요			
발주기관	평가담당자(부서/직위/성명)		

② 사업효율 및 파급효과 (분리평가 - 1단계)

평가분야	평가항목	평가지표	평가결과
사업효율	수요 및 편익	예측수요(편익) 대비 실적수요(편익) 차이발생 원인분석	
		수요 및 편익 부분의 예측 대비 실적치 격차 완화 대책	
과급효과	주민의 호응도 및 사용자 만족도	민원	다수민원 발생 건수
			다수민원 처리 건수
		하자	하자 발생 건수
			하자 처리 건수

- 주) ① '예측수요(편익) 대비 실적수요(편익) 차이발생 원인' 부분은 별도의 보고서로 작성하여 제출하되, 가급적 정량적으로 평가하여 제출  
 ② '수요 및 편익 부분의 예측 대비 실적치 격차 완화 대책' 부분은 '예측수요(편익) 대비 실적수요(편익) 차이발생 원인' 부분과 연계하여 별도의 보고서로 작성·제출  
 ③ '다수민원'은 민원사무처리에 관한 법률 시행령 제22조 제1항에서 명시한 '다수인관련민원'을 말함

③ 사업효율 및 파급효과 (분리평가 - 2단계) 실시시점 및 수행주체

구분	공사명	공사규모	준공예정시기
별도의 평가단위에 속해 있는 공사명	공사명 1		0000 년도
	공사명 2		0000 년도
	공사명 3		0000 년도
	공사명 4		0000 년도
	공사명 5		0000 년도
사업효율 및 파급효과 (분리평가 - 2단계)	실시시점	년 월 일	
	협의일시		
	평가수행주체	발주청 ( )	관계 기관의 장 ( )

- 주) ① '별도의 평가단위에 속해 있는 공사명'은 모두 작성하되, 공사명이 확정되지 않은 상태일 경우 노선명, 지구명 등으로 기재함  
 ② '실시시점'은 별도의 평가단위에 속해 있는 공사명 중 준공예정시기가 가장 늦은 건설공사 준공예정시기로부터 5년 내지 10년 이내 시점으로 설정함  
 ③ '협의일시'는 '사업효율 및 파급효과 (분리평가 - 1단계)' 평가 시행전에 제8조제4항에 의한 발주청과 관계 기관의 장과 협의를 통해 최종 결정된 날짜를 기재함  
 ④ '평가수행주체'는 위 ③의 협의를 통해 최종 결정된 사항을 '○' 표시로 기재함

현행

개정(안)

사업효율 및 파급효과 (분리평가 - 2단계)

관리번호	발주기관명·평가년도·공사명		
준공일		평가일	

공사개요(공구별 또는 공종별 분할발주된 경우 각각의 공사)

공사명	
공사규모	
위치	
공사개요	
발주기관	
평가수행기관	평가담당자(부서/직위/성명)

평가분야	평가항목	평가지표	평가결과
사업효율	수요	수요	계획 : 000 → 실제 : 000 (증감율 %)
	기대효과	B/C 비율	계획 : 000 → 실제 : 000 (증감율 %)
파급효과	주민의 호응도 및 사용자 만족도	지역경제	인구 수
		종사자 수	
		지역 총 생산	
		지가 상승율	
	환경	-	

※ 주요사항 기타(반드시 기록)

※당해 건설공사 시행과정이나 유지관리 업무를 시행하면서 발생하는 문제점 등을 기술할 것  
 ※특히 평가항목 중 수요, 기대효과가 계획과 상이할 경우 그 원인을 자세히 기술할 것

< 신 설 >

- 주) ① 평가분야 중, '파급효과' 부분의 제시한 평가지표에 대해서는 기본적으로 측정하되, 발주청에서 필요하다고 판단시에는 세부적인 평가항목을 추가하여 측정할 수 있다.  
 ② '환경'에 대한 측정은 환경영향평가법 시행령 [별표]의 '2.환경영향평가'에서 제시한 항목 3개 이상을 발주청에서 선정하여 측정하되 사후환경영향조사 대상사업인 경우에는 사후환경영향조사로 갈음할 수 있다.

현행

개정(안)

[별표4]

일괄·대안입찰 집행 추진성과 평가표

공사명			
발주청			담당자 및 연락처 :
			연락처 :
시공회사	○회사 : 00 %(도급비율)	입찰방법 및 의결일시	* 입찰방법을 기재
	○회사 : 00 %(도급비율)		* 입찰방법심의 의결 일자
공사금액	당초금액 : 원	공사기간	계약공사기간 : 00년 00월
	최종금액 : 원		실제공사기간 : 00년 00월
	증 감 액 : 원		증 감 기 간 : 00년 00월
일괄방법을 통한 사업효과 (집행기본계획서 제출시 제시한 사업효과)		평가결과	
① 경제성 효과 등		* 공사완료 후 추진성과 평가결과	
② 공기단축 효과 등			
③ 품질향상 효과 등			
④ 기술향상 효과 등 기타			
종합평가의견			
붙임 : 1. 설명자료 및 산출근거 등			
00년 00월 00일			

< 삭제 >

※ [별표 3]으로 조사양식 이동

\* 작성요령

- 발주기관의 장은 「대형공사 등의 입찰방법 심의기준」 제8조제3항에 따른 정량적 추정치 산정 결과서를 기준으로 평가한다. 공사시행 과정에서 변경된 경우에는 변경 결과와도 비교평가 하여야 한다.
- 발주청은 사후평가위원회 심의위원 요청시 관련 내용을 충분히 설명하여야 한다.
- 종합평가의견에는 그 목표가 최종적으로 달성되었는지 여부 등을 기입한다.
- 항목별 설명자료 및 산출근거와 공사시행 결과에 대한 각종 증빙자료 등은 붙임자료로 제출하여야 한다.

210mm×297mm  
(일반용지 60g/m<sup>2</sup>(재활용품))

현행

개정(안)

[별표6]

### 수요예측제조사 및 타당성제조사 수행관리 현황표

#### ① 수요예측제조사 및 타당성제조사 실시여부

㉠ 수요예측제조사 실시여부 (○, ×)						㉡ 타당성제조사 실시여부 (○, ×)					
타당성제조사 완료단계	기본계획 완료단계	기본설계 완료단계	실시설계 완료단계	시공중	기타	타당성제조사 완료단계	기본계획 완료단계	기본설계 완료단계	실시설계 완료단계	시공중	기타

주) '기타' 항목은 타당성제조사, 기본 및 실시설계 완료단계가 아닌 착수이전이나 타당성제조사나 설계기간 중에 실시한 경우를 말하며, 이 경우 해당 단계를 서술할 것

< 신 설 >

#### ② 수요예측제조사 실시사유 및 변동사항

※ 위 '① 수요예측제조사 및 타당성제조사 실시여부' 에서 수요예측제조사를 실시하지 않았을 경우에는 작성하지 않음

구분	㉠ 수요예측제조사 실시내용				㉠ 수요예측제조사 실시사유	㉡ 수요예측제조사 실시 후 변동사항		㉢ 비고
	시행시기 (단계)	실시주체 (용역업체명)	수행기간	용역비 (백만원)		당초	변경	
1차			년 월 일 - 년 월 일					
2차			년 월 일 - 년 월 일					

주 1) '㉠ 수요예측제조사 실시내용' 에서 '시행시기(단계)' 는 위 '㉠ 수요예측제조사 및 타당성제조사 실시여부' 에서 수요예측제조사를 실시한 단계를 말함

- '㉡ 수요예측제조사 실시사유' 는 총사업비관리지침에서 명시된 아래와 같은 사유의 해당 사유의 번호를 기재함
  - 당해 사업 수요에 직접 관련되는 대규모 국제행사, 신도시 개발계획, 주변 택지개발 계획 등이 취소 또는 변경된 경우
  - 당해 사업과 경쟁관계가 될 수 있는 대체교통수단의 건설이 추진되어 당해 사업의 수요에 증대한 변화가 예상되는 경우
  - 도로사업, 철도사업 중 당해 사업구간의 전후 연결구간에 대한 확장 또는 신설 계획이 취소변경되는 경우
  - 수요예측 방법의 변화 등으로 현저한 수요의 감소가 발생할 것으로 예상되는 경우
  - 민간투자사업으로 추진되는 사업이 재정투자사업으로 사업추진 방식이 변경되어 수요예측치에 대한 재검토가 필요하다고 인정되는 경우
  - 총사업비관리지침 제4조제1항의 규정에 따른 사업추진 단계에서 예비타당성조사 이후 5년이 경과하여 기본설계가 실시

되거나 실시절계 완료 이후 5년이 경과하여 확공되는 등 이전 단계(이전단계)를 거치지 아니한 경우 그 이전 단계) 완료 후 다음 단계의 착수까지 5년 이상이 경과하여 추진되는 사업의 경우

- 7. 기타(수요예측시 전제된 인구·자동차 보유대수·교통량·항만 물동량 등의 사회·경제적 지표가 크게 변동하는 경우 등)
- 3) ‘㉠ 수요예측재조사 실시후 변동사항’ 은 변동된 수요(교통량, 물동량 등)를 기재함
- 4) ‘㉡ 비교’ 에는 수요예측재조사 실시후 조치사항을 서술함

### ㉢ 타당성재조사 실시사유 및 변동사항

※ 위 ‘㉠ 수요예측재조사 및 타당성재조사 실시여부’ 에서 타당성재조사를 실시하지 않았을 경우에는 작성하지 않음

구분	㉠ 타당성재조사 실시내용				㉡ 타당성재조사 실시사유	㉢ 타당성재조사 실시 후 변동사항		㉣ 비교
	시행시기(단계)	실시주체(용역업체명)	수행기간	용역비(백만원)		당초	변경	
1차			년 월 일 - 년 월 일					
2차			년 월 일 - 년 월 일					

주 1) ‘㉠ 타당성재조사 실시내용’ 에서 ‘시행시기(단계)’ 는 위 ‘㉠ 수요예측재조사 및 타당성재조사 실시여부’ 에서 타당성재조사를 실시한 단계를 말함

- 2) ‘㉡ 타당성재조사 실시사유’ 는 총사업비관리지침에서 명시된 아래와 같은 사유의 해당 사유의 번호를 기재함
  - 1. 총사업비가 「국가재정법」 제38조, 같은 법 시행령 제13조 및 「예비타당성조사 운용지침」에 따른 예비타당성조사의 대상규모에 미달하여 예비타당성조사를 실시하지 않았으나 사업추진 과정에서 총사업비가 예비타당성조사의 대상규모로 증가한 사업
  - 2. 예비타당성조사의 대상사업 중 예비타당성조사를 거치지 아니하고 예산 또는 기금운용계획에 반영되어 추진중인 사업
  - 3. 물가 또는 지가상승분을 제외한 사업물량 또는 토지 등의 규모 증가로 인하여 총사업비가 예비타당성조사 등 기획재정부장관과 협의를 거쳐 확정된 총사업비 또는 예비타당성조사를 거치지 아니한 경우에는 예산이 반영된 시점에서의 최초 총사업비 또는 이전에 타당성 재조사를 거친 경우 그 타당성 재조사 결과의 총사업비를 기준으로 100분의 20이상 증가한 사업
  - 4. 총사업비관리지침 제39조제2항에 따라 중앙관서의 장으로부터 타당성 재조사의 시행을 요구 받은 사업 및 총사업비관리지침 제40조에 따라 수요예측 재조사의 시행 결과 그 예측치가 예비타당성조사, 기본계획 또는 타당성조사 등 최초의 수요예측치 대비 100분의 30 이상 감소한 것으로 확인된 사업
  - 5. 기획재정부 예산낭비신고센터에 예산낭비 사례로 접수된 사업으로서 중복투자 등으로 인한 예산낭비의 개연성이 크다고 기획재정부장관이 인정한 사업
  - 6. 감사원의 감사결과에 따라 감사원이 타당성 재조사를 요청하는 사업 또는 국회가 그 의결로 타당성 재조사를 요구하는 사업
  - 7. 기타 다음 각 목의 경우 등 기획재정부장관 또는 중앙관서의 장이 타당성 재조사가 필요하다고 인정하는 사업
    - 가. 예비타당성조사를 거쳤으나 타당성이 미흡한 것으로 분석된 사업이 재차 예비타당성조사 등을 거치지 아니하고 추진 중인 경우
    - 나. 「국가통합교통체계효율화법」 제18조에 의한 타당성 평가 결과와 「국가재정법」 제38조에 따른 예비타당성조사 결과 간에 현저한 차이가 발생하여 「국가통합교통체계효율화법」 제19조제3항에 따라 교통시설 개발사업 시행자가 국토교통부장관과의 협의를 거쳐 기획재정부장관에게 필요한 조치를 요구한 경우
- 3) ‘㉢ 타당성재조사 실시후 변동사항’ 은 변동된 B/C 값을 기재함
- 4) ‘㉣ 비교’ 에는 타당성재조사 실시후 조치사항을 서술함