
국토교통부 고시 제2014-295호

「건설기술 진흥법 시행규칙」 제44조제7항에 따라 “전면책임감

리용역평가 시행지침(국토해양부고시 제2012-535호)” 전부를 다

음과 같이 개정․고시합니다.

2014년 5월 23일

국토교통부장관

감독 권한대행 등 건설사업관리용역평가 시행지침

제1조(목적)  이 지침은 「건설기술 진흥법」 제50조와 같은 법 시행령 제

83조 및 같은 법 시행규칙 제44조제7항에 따른 감독 권한대행 등 건설

사업관리 용역평가의 기준․방법 등에 관한 세부사항을 정하는 것을 목적

으로 한다.

제2조(적용범위) 이 지침은 「건설기술 진흥법 시행령」(이하 “영”이라 한

다) 제82조제1항제2호에 따른 시공단계의 감독 권한대행 등 건설사업관

리용역 평가에 적용한다.

제3조(정의) 이 지침에서 정하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

   1. “발주청”이란 감독 권한대행 등 건설사업관리용역을 발주한 「건설기

술 진흥법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제6호, 영 제3조에 해당하는 

기관의 장을 말한다. 다만, 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따

른 민간투자사업의 경우에는 같은 법 제2조제4호에 따른 주무관청을 

말한다.

   2. “책임건설사업관리기술자(이하 ”책임기술자“라 한다)”란 발주청과 체
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결된 감독 권한대행 등 건설사업관리 용역 계약에 의하여 건설기술용

역업자를 대표하여 현장에 상주하면서 해당 공사 전반에 관한 건설사

업관리업무를 총괄하는 자를 말한다.

   3. “분야별 건설사업관리기술자(이하 ”분야별 기술자“라 한다)”라 함은 

책임기술자를 보좌하는 건설사업관리기술자로서 담당 건설사업관리업

무에 대하여 책임기술자와 연대하여 책임을 지는 자를 말한다.

   4. “기술지원건설사업관리기술자(이하 ”기술지원기술자“라 한다)”란 

「건설기술 진흥법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제34조제1항에 

따라 건설기술용역업자에 소속되어 상주건설사업관리기술자(이하 “상

주기술자”라 한다)의 업무를 지원하는 자를 말한다.

   5. “관계공무원”이라 함은 발주청에 소속된 직원중 감독 권한대행 등 건

설사업관리 업무의 지도․감독 및 지원업무를 담당하는 자를 말한다.

제4조(평가방법) ① 발주청은 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 평가시 

규칙 제44조제4항의 별지 제35호서식에 따라 다음 각 호와 같이 구분하

여 평가한다.

   1. 건설기술용역업자 평가 : 100점

   2. 용역 후 참여기술자 평가 : 100점(가․감점 별도 가산) 

  ② 공동도급으로 수행한 감독 권한대행 등 건설사업관리용역이 공동이행 

방식인 경우에는 공동수급체의 대표회사에 대하여 평가를 실시하고, 분담

이행 방식인 경우에는 분담 업체별로 평가를 실시한다.

  ③ 각 세부 항목별 평가는 5단계(100%, 90%, 80%, 70%, 60%)로 구분

하여 절대평가로 한다.

  ④ 평가 항목별 평가점수는 소수점이하 2째 자리에서 반올림 한다.

  ⑤ 발주청은 해당 용역의 규모, 기간, 특성 및 공사여건, 참여기술자의 업

무범위 등을 감안하여 세부 평가항목이나 평가내용, 평가시기를 조정하여 

적용할 수 있다.

  ⑥ 발주청은 영 제83조제1항제3호 단서에 따라 3년마다 평가(이하 “중간

평가”라 한다)를 실시할 수 있다. 다만, 저가낙찰로 부실우려가 있거나 
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안전사고가 발생한 현장 등 발주청이 필요하다고 판단할 때에는 해당 용

역의 규모, 특성 및 공사여건 등을 감안하여 중간평가를 매년 시행할 수 

있다.

제5조(세부평가기준) ① 제4조제1항제1호에 따른 건설기술용역업자에 대한 

평가는 별지 제1호 서식에 따라 평가하되, 참여기술자 평가점수는 제4조

제1항제2호 및 제2항에 따라 평가된 책임기술자, 분야별 기술자, 기술지

원기술자의 평균점수를 반영한다.

  ② 제4조제1항제2호에 따른 참여기술자에 대한 평가는 다음 각 호의 기

준에 따라 별지 제2호 서식에 따라 평가한다.

   1. 참여기술자 중 책임기술자, 분야별 기술자, 기술지원기술자 각 1인을 

평가한다.

   2. 분야별 기술자는 평가대상기간 중 참여기간이 많은 분야에 참여한 기

술자를 평가하되, 대상 분야가 둘 이상일 경우에는 건설기술용역업자

가 추천하는 분야의 참여기술자를 평가한다.

   3. 기술지원기술자에 대한 평가는 대상공사의 공종이나 특성에 적합한 

주된 분야의 기술지원기술자 1명을 선정하여 실시한다.

   4. 평가 기간 중 평가대상 직위(책임, 분야별, 기술지원)에 근무한 건설

사업관리기술자가 2인 이상일 경우에는 각각의 기술자에 대하여 평가

한 후 참여기간에 따라 환산(참여기간/총 대상기간)한 점수를 합산한

다. 다만, 참여기간이 3개월 이내일 때에는 평가에서 제외한다.

  ③ 제4조제6항에 따른 중간평가는 다음 각 호의 기준에 따라 평가한다.

   1. 건설기술용역업자에 대한 중간평가는 제1항 및 제2항을 준용하여 평

가한다.

   2. 참여기술자에 대한 중간평가는 평가기간 내 배치된 기술자 전원을 별

지 제3호 서식에 따라 평가한다.(단, 참여기간이 3개월 이내일 때에는 

평가에서 제외한다)

  ④ 발주청은 제3항제2호에 따른 참여기술자의 중간평가 결과 평가점수가 

70점 미만인 기술자는 “교체” 철수시켜야 한다.
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  ⑤ 제3항에 따른 중간평가를 시행하였을 경우, 건설기술용역업자 및 참여

기술자에 대한 중간평가 결과를 평가기간에 해당하는 비율만큼 최종평가

에 반영하여야 한다.

제6조(건설사업관리평가위원회) ① 발주청은 건설사업관리용역평가를 위하

여 영 제83조제3항에 따라 발주청이 지명하는 5명 이상의 관계공무원(발

주청 소속 직원을 포함한다) 및 전문가로 건설사업관리평가위원회를 구성․
운영하여야 한다. 다만, 제4조제6항에 따른 중간평가는 3명이상 5명 이하

의 발주청 소속직원으로 구성한 건설사업관리평가위원회에서 실시할 수 

있다.

  ② 평가위원회의 운영방법 및 전문가 참여 범위 등은 해당 발주청에서 정

하는 바에 따른다.

제7조(평가절차) ① 발주청은 건설사업관리용역평가를 하고자 하는 경우에

는 별지 제4호 및 별지 제5호 서식의 건설사업관리용역평가를 위한 기초

자료를 건설기술용역업자 및 책임기술자로 하여금 작성·제출토록 하여야 

한다.

  ② 건설기술용역업자 및 책임기술자는 특별한 사유가 없으면 발주청으로

부터 제1항의 규정에 의한 기초자료 작성을 요청받은 날로부터 20일 이

내에 기초자료를 작성·제출하여야 한다.

  ③ 발주청은 제2항의 규정에 의한 기초자료를 제출받은 날로부터 10일 

이내에 기초자료에 의한 건설사업관리용역평가를 실시하여야 한다.

  ④ 발주청은 건설사업관리용역평가를 위해 현장점검을 하는 경우 그 시기

를 정하여 건설사업관리평가위원회, 건설기술용역업자 및 책임기술자에게 

통보하고 실시하여야 한다. 

  ⑤ 발주청은 건설사업관리용역평가 결과를 해당 건설기술용역업자 및 참

여기술자가 열람할 수 있도록 하여야 하며, 건설기술용역업자 및 참여기

술자는 평가결과에 이의가 있는 경우 발주청에서 건설사업관리용역평가 

결과를 열람토록 한 날로부터 10일 이내에 의견서를 제출할 수 있다.
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  ⑥ 발주청은 제5항의 규정에 의한 의견서를 제출받은 날로부터 10일 이

내에 의견에 대한 결과를 통보하여야 한다.

제8조(건설사업관리용역평가 결과의 관리) ① 발주청은 규칙 별지 제35호서

식 및 제36호의2서식에 따른 건설사업관리용역 평가표 및 평가 총괄표를 

해당 건설사업관리용역이 준공된 연도의 다음연도 3월말까지 영 제117조

제1항제9호에 따른 용역평가 결과 접수업무 수탁기관에 통보하여야 한다.

  ② 용역평가 결과 접수업무 수탁기관은 제1항의 규정에 의해 통보받은 건

설사업관리용역 평가결과를 유지‧관리하여야 한다.

제9조(재검토기한)「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 

제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검

토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2017년 5

월 22일까지로 한다.

부     칙< 2014. 5. 23. >

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 지침은 시행일 이후 준공되는 감독 권한대행 등 건설사업

관리용역부터 적용한다.

제3조(경과조치) 이 지침 시행 당시 종전의 규정에 따라 발주청이 시행한 

전면책임감리용역에 대한 평가는 이 지침에 따라 평가한 것으로 본다.
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【별지 제1호 서식】                  

건설기술용역업자 평가표

1. 건설기술용역업자 평가표 

①평가자 

구  분 소  속 직  급 성  명

② 평가대상기간

(평가일)  

평가자

․ ․ ․
평가자

 ③용   역   명  ⑦건설기술용역업자  ⑪시   공   사

 ④용 역  기 간  ⑧대          표  ⑫공 사  기 간

 ⑤용   역   비  ⑨연    락    처  ⑬공 사  금 액

 ⑥책임기술자명  ⑩세  부  분  야

⑭ 

평가점수 

⑮건설기술용역업자 

평가점수(80점)
 ⑯참여기술자 평가점수(20점) ⑰총  점

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①발주청에서 구성한 평가단 구성원 전체 기재(소속, 직급, 성명)   ②평가대상기간 및 평가표를 작성한 년월일을 기재

③계약서상 해당 건설사업관리용역명을 기재                      ④전체 건설사업관리용역기간을 기재 

⑤건설사업관리용역비를 기재                                    ⑥책임기술자명을 기재

⑦건설기술용역업자 명칭을 기재. 건설기술용역업자가 복수인 경우 공동도급여부, 공동도급의 종류(공동이행, 분담이행 등), 주관

사, 보조회사 등을 구체적으로 기재

⑧～⑩건설기술용역업자의 대표자 성명, 연락처 및 세부분야(등록번호 포함)를 기재

⑪～⑬시공업체의 명칭(복수인 경우 모두 기재), 전체 공사기간 및 공사금액을 기재

⑭평가점수를 기재     ⑮건설기술용역업자 평가점수×0.8     ⑯참여기술자 평균점수×0.2(공동도급시 공동도급사에도 공히 적용)
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2. 세부평가내용 

구  분  평가 항목 배점
평    점

비    고
평가자 ․․․ 평가자 평균

  총    계   [(1+2+3) × 80%] 80

 1. 건설사업관리 

기술자 조직 및 

운영체계

(30점)

 1) 건설사업관리단 조직 10  

 2) 건설사업관리업무지원 시스템 10

 3) 건설사업관리기술자 기술교육 10

소      계 30

 2. 건설사업관리 

현장 업무지원체계

(20점)

 1) 본사내 현장점검 조직구성 및 운영 5

 2) 품질관리계획에 의한 활동 여부 5

 3) 건설사업관리활동에 대한 문제점 

및 개선방안 제시
10

소      계 20

 3. 기술지원체계

(50점)

 1) 설계도서 및 시공계획 검토 20

 2) 설계변경 검토 및 운영체계 20

 3) 건설사업관리단의 지원요청에 대한 대응 10

소      계 50
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3. 평가자별 평가표                                        【 평가자 : 소속           성명          (인)】

구 분  평가 항목 세부기준 평 가 방 법 평가점수 비  고

1.건설 
사업 
관리 

기술자 
조직 
및 

운영 
쳬계 

(30점)

1) 건설사업 
관리단     
조직

(10점)

① 상주기술자 및 
기술지원기술자 
배치의 적정성 
/건설사업관리 
기술자 교체의 

적정성
(10점)

점수
항목 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

건설사업관리기술자 배치의 적정성

건설사업관리기술자 교체의 적정성

 * 10 × (Σ해당점수 ÷ 2) = 평가점수 

2) 건설사업 
관리업무 

지원 시스템 
(10점)

 ① 전산프로그램 

(전산공정관리 등) 

및 장비, 

전산기술 조직의 

활용 및 실적

(10점) 

점수
항목 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

전산프로그램 및 장비 
활용실적

전산기술조직의 활용 
및 실적

 * 10 × (Σ해당점수 ÷ 2) = 평가점수 

3) 건설사업 
관리기술자 
기술교육 
(10점)

② 건설사업관리 

기술자에 대한 

교육계획의 수립 

및 실시여부 

(성공․실패사례 

전파 등)

    (10점)

점수
항목 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

교육계획의 적정성1)

(횟수, 내용등)

계획의 이행실적

 1) 교육계획이 없는 경우 0점 처리
 * 10 × (Σ해당점수 ÷ 2) = 평가점수
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구분 평가 항목 세부기준 평가내용 평가점수 비  고

2.건설

사업 

관리 

현장 

업무 

지원  

체계1)

(20점)

1) 본사내 

현장점검 

조직구성 및 

운영

(5점)

 ① 점검인원

      및 

    활동실적

    (5점)

점수
항목 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

인원의 적정성

활동실적

 * 5.0 × (Σ해당점수÷2) = 평가점수 

2) 품질관리   

계획에 의한 

활동 여부

(5점)

 ① ISO획득여부

    (2점)

 ② 품질관리

    활동 실적

    (3점)

점수
항목 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

①ISO 유 없는 경우 0점 처리

②전담조직 활동실적

 * (2 × ①해당점수) + (3 × ②해당점수) = 평가점수 

 3) 건설사업 

관리 활동에 

대한 문제점 및 

개선방안 제시 

(10점) 

 ① 현장의 품질, 

공정, 안전․
환경, 계약

관리, 민원

사항 등에 

대한 지원의 

충실성

    (10점)

점수
항목 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

지원의 충실성 

회사의 벌점

(평가기간중 벌점누계)
0

2.0 

이하

2.0 초과 

4.0 이하

4.0 초과 

6.0 이하

8.0 초과 

10.0 

이하
 

 * 10 × (Σ해당점수÷2) = 평가점수(벌점 10.0초과시 0점 처리)


1)해당 현장에 대한 실적에 따라 평가
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구분 평가 항목 세부기준 평가방법 평가점수 비고

3.기술

지원 

체계

(50점)

1) 설계도서 

및 시공계획 

검토

(20점)

 ① 기술검토 

    활동실적

    (20점)

점수
항목 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

기술검토 전담조직 인원 

활동실적

 * 20 × (Σ해당점수÷2) = 평가점수 

2) 설계변경 

검토 및 

운영체계

(20점)

 ① 설계변경 

    검토결과의 

    적정성 및 

    신속성

    (20점)

점수
항목 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

설계변경 검토의 적정성

설계변경 검토의 신속성

 * 20 × (Σ해당점수÷2) = 평가점수 

 3) 건설사업 

관리단의 

지원요청에 

대한 대응

(10점) 

 ① 기술지원의 

   신속성 및

   정확성

    (10점)

점수
항목 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

기술지원의 신속성

기술지원의 정확성

 * 10 × (Σ해당점수÷2) = 평가점수 
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【별지 제2호 서식】                

참여기술자 평가표

1. 참여기술자 평가표 

①평가자 

구  분 소  속 직  급 성  명

② 평가대상기간

(평가일)  

평가자

․ ․ ․
평가자

③용 역 명

⑧참여기술자  

성  명  ⑪자격 및 자격증번호

④용역기간 직  위  ⑫시    공    사

⑤평가대상기간 등  급  ⑬공  사  기  간

⑥용 역 비  ⑨주민등록생년월일(성별)  ⑭공  사  금  액

⑦건설기술용역업자  ⑩연   락   처  ⑮공사전체 공정률

⑯평가점수 
서류평가(80점) 현장시공상태(20점) 가․감점 합 계

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①발주청에서 구성한 평가단 구성원 전체 기재(소속, 직급, 성명)          ②평가대상기간 및 평가표를 작성한 년월일을 기재
③계약서상 해당 건설사업관리용역명을 기재  ④전체 건설사업관리용역기간을 기재   ⑤전체 건설사업관리용역기간중 평가대상기간을 기
재
⑥건설사업관리용역비를 기재          ⑦건설기술용역업자 명칭을 기재. 복수의 건설기술용역업자인 경우 공동도급여부, 공동도급
의 종류(공동이행, 분담이행 등), 주관사, 보조회사 등을 구체적으로 기재
⑧～⑩참여기술자의 성명, 직위(책임기술자, 분야별 기술자, 기술지원기술자), 등급, 주민등록생년월일 및 연락처를 기재
⑪참여기술자의 기술자격의 종류와 자격증번호를 기재      ⑫～⑭시공업체의 명칭(복수인 경우 모두 기재), 전체 공사기간 및 공
사금액을 기재       ⑮작성일 기준 공정율을 기재       ⑯평가점수를 기재
※ 참여기술자의 평가는 책임기술자, 분야별 기술자, 기술지원기술자별로 평가하되 건설사업관리 참여기간이 3개월 이내인 건설사업관

리기술자의 평가는 제외함
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2. 세부평가내용 

구  분  평가 항목 배점
건설사업관리기술자별 평가대상 

 비    고
책임기술자 분야별 기술자 기술지원기술자

 1.일반행정 업무

     (35점)

 1) 건설사업관리기술자 근무성실도 2 ○ ○ ×

※평가대상이 아닌 항

목의 배점은 다른

평가 항목에 배분

 2) 발주청 지시사항이행 충실도 3 ○ ○ ○
 3) 건설사업관리업무 관련 문서관리 10 ○ ○ ○
 4) 건설사업관리업무보고 15 ○ ○ ○

 5) 건설사업관리업무 수행계획 5 ○ ○ ○

 2. 

시공

관리

업무

(40점)

2-1. 품질관리
(15점)

 1) 품질관리 및 품질시험계획 5 ○ ○ ○
 2) 사용자재의 적정성 검토 5 ○ ○ ×

 3) 시험․검사 성과처리 5 ○ ○ ×

2-2. 공정관리
(10점)

 1) 공정관리계획 3 ○ ○ ○
 2) 공사진도관리 4 ○ ○ ○

 3) 부진공정 만회대책/수정공정계획 3 ○ ○ ○

2-3. 안전․환경관리
(10점)

 1) 안전관리계획 2 ○ ○ ○
 2) 안전교육 및 안전점검 2 ○ ○ ○
 3) 안전관리보고 및 안전관리비 사용 2 ○ ○ ×
 4) 공사장주변 안전관리 2 ○ ○ ○

 5) 환경관리 2 ○ ○ ○

2-4. 계약 관리(5점)  1) 계약내용이행의 충실성 등 5 ○ ○ ○

 3. 기술적업무

     (25점)

 1) 설계도서 검토 10 ○ ○ ○
 2) 시공계획 검토 5 ○ ○ ○
 3) 발주청에 대한 자문의 충실성 4 ○ × ○

 4) 유관기관 의견조정 3 ○ ○ ○
 5) 예산절감 활동 3 ○ × ○

  소    계1) (1+2+3)×0.8 80 ○ ○ ○

 4. 가․감 점

 5. 현장시공상태 20 ○ ○ ○

합                    계2)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1) 소계는 1.～3.에 대한 평가점수를 합하여 기재            2) 합계는 소계에 0.8을 곱한 값과 4. 및 5.에 대한 평가점수를 합하여 기재
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3. 평가자별 평가표1)                                  〔평가자 : 소속               성명         (인)〕

구분  평가 항목 세부기준 내 용 평가점수 비고

1. 일반

행정

업무

(35점)

1) 

건설사업관리 

기술자 

근무성실도

(2점)

①해당 

건설사업관리

기술자 

근무상태 

 (2점)

※특이사항, 

주관적 

평가요소가 

있는 경우 

평가사유 

등을 반드시 

기재

점수
구분 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

건설사업
관리기술

자 별
결근일수

평가기간

1년미만
0일 1일 2일 3일 4일이상

평가기간

1년이상
0일

1~2

일
3~4일 5~6일 7일이상

 * 2 × (건설사업관리기술자별 해당 점수) =  평가점수

 * 발주청 승인없이 현장을 이석한 경우 2회당 1일로 산정

2)발주청 

지시사항

이행 충실도 

(3점)

①발주청 

지시사항의

이행여부 및 

신속성

(3점)

점수 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6
미이행 건수 0건 1건 2~3건 4~5건 6건이상

                
  * 미이행 건수는 년평균 건수임        

  * 3× (미이행 건수에 대한 해당점수) - 전체 지연일수 

×0.01     = 평가점수

  * 지연 혹은 미이행의 분류는 평가자가 판단

  * 처리기한 명기가 안된 경우, 일반사항은 7일 중요사항은 

14일을 기준으로 산정  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1) 각 평가자별로 작성
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구분  평가 항목 세부기준 평가내용
평가점수 비고

1. 일반

행정

업무

(35점)

3) 건설사업 

관리 업무 

관련 문서관리

(10점)

①건설사업 

관리 업무 

기록여부와 

 내용 충실도 

 (10점) 

평가결과 극히양호 양호 보통 다소불량 불량

해당점수 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

 * 10 × (해당 점수) =  평가점수

<평가서류>

ㅇ 민원처리현황 및 처리실적

ㅇ 품질관리 실적

ㅇ 검측대장 정리실적

ㅇ 실정보고 등 변경관련 서류

ㅇ 지시사항 및 환경영향평가 등 이행실적 검토

ㅇ 안전재해 대비 실적

ㅇ 기성 및 준공관련 서류

ㅇ공사규모 특성 

등을 고려하여 

평가대상 건설

사업관리기술

자별 평가내용 

선별 적용가능

(발주청에 제출

한 건설사업관리

보고서 수록내용 

적극 활용)
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구분  평가 항목 세부기준 평가내용 평가점수 비고

1. 일반

행정

업무

(35점)

4) 건설사업 

관리 업무보고

(15점)

① 적기 

제출여부

 (3점)

 

점  수 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

제출기한으로부터 

지연일수의 합계
기한내 0~10일

11~19

일

20~30

일

30일초

과

  * 3 × 해당점수 = 평가점수

  * 미제출 1건이상시 0점 처리

② 내용의 

충실성 

(12점)

평가결과 극히양호 양호 보통 다소불량 불량
해당점수 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

 * 12 × (해당 점수) =  평가점수  

가. 중간보고서인 경우

 ㅇ책임․분야별 건설사업관리기술자의 업무일지

 ㅇ품질시험‧검사 및 자재관리 사항

 ㅇ검측 및 관리현황 등을 검토하여 평가

 ㅇ 예상현안, 민원사항과 처리대책

 나. 최종보고서인 경우

 ㅇ기술검토

 ㅇ공사추진 상황

 ㅇ우수시공 및 실패 시공사례

 ㅇ예산절감 등 관리상태 등을 평가

ㅇ공사규모 특

성 등을 고

려하여 평가

대상 건설사

업관리기술

자별 평가내

용 선별 적

용가능
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구분  평가 항목 세부기준 평가방법 평가점수 비고

1. 일반

행정

업무

(35점)

5) 건설사업 

관리 업무 

수행계획

(5점)

①계획서 작성의 

충실성 및 시행여부,  

공사추진의 적정성

(5점)

ㅇ건설사업관리업무 수행계획서 작성의 충실성

ㅇ계획내용의 시행여부

ㅇ공사추진의 적정성

ㅇ공사규모 특성 

등을 고려하여 

평가대상 건설

사업관리기술

자별 평가내용 

선별 적용가능
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구분  평가 항목 세부기준 평가내용 평가점수 비고

2.시공

관리 

업무

(40점)

2-1.

품질

관리

(15점)

1 ) 품 질 관 리   

및 품질시험

계획  (5점)

①계획수립의 충실성 및 이

행여부    (5점)

ㅇ계획수립의 충실성

ㅇ계획의 이행 여부  

ㅇ공사규모 특성 

등을 고려하여 

평가대상 건설

사업관리기술

자별 평가내용 

선별 적용가능
2)사용자재의 

적정성 검토

    (5점)

 

①자재공급원 승인의 적정성, 

사용자재의 적합성, 자재의 

보관․관리․운용의 적정성

            (5점) 

ㅇ주요자재 공급원 승인의 적정성

ㅇ사용자재의 적합성

ㅇ자재의 보관․관리 ․운용의 적정성

  

3 ) 시 험 ․ 검 사 

성과처리

    (5점)

①각종 시험 및 검측에 대한 

신속한 조치 및 결과 처리

ㅇ조치의 신속성

ㅇ시험․검측 결과 처리의 적정성  

2-2.

공정

관리

(10점)

1)공정관리계

획(공정표 포

함)(3점)

①공정표 및 공정계획 검토

의 충실성 및 적용기법의 적

정성 (3점)

ㅇ계획검토의 적정성

ㅇ적용기법의 적정성

2) 공사진도

  관리(4점)

①공정현황보고 정확성 및 

기일엄수 여부 (4점)

ㅇ공정현황보고의 정확성

ㅇ공정보고 기일엄수 여부

3 ) 부 진 공 정 

만회대책 및 

수정공정계획

    (3점)

①추진계획 대비 실적 지연

여부, 만회대책 및 수정공정

계획의 적정성, 공정관리 및 

공기만회 노력의 충실성

           (3점)

ㅇ추진계획 대비 실적 지연여부

ㅇ만회대책 및 수정 공정계획의 적정성

ㅇ공정관리 및 공기 만회 노력의 충실성
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구분  평가 항목 세부기준 평가내용 평가점수 비고

2.시공

관리 

업무

(40점)

2-3.

안전․
환경

관리

(10점)

1)안전관리계  

  획

    (2점)

①안전관리 계획수립의 적정

성 및 이행여부

         (2점)

ㅇ계획수립의 적정성

ㅇ계획의 이행여부  

ㅇ공사규모 특성 

등을 고려하여 

평가대상 건설

사업관리기술

자별 평가내용 

선별 적용가능

2)안전교육 및  

 안전점검

    (2점) 

①안전점검 및 안전교육 실시

         (2점) 

ㅇ공정별 안전점검, 자체안전점검, 정기안전    

  점검 시기, 내용, 실시계획 및 점검결과  

  조치의 적정성

ㅇ안전교육 계획표, 교육의 종류, 내용 등의     

   적  정성  

3 )안전관리보    

 고 및 안전관  

 리비사용

    (2점)

①사고처리 등 안전관리 보고

의 적정성, 안전관리비 사용

의 적정성

         (2점)

ㅇ사고처리 등 안전관리 보고의 적정성

ㅇ안전관리비 사용의 적정성

4)공사장주변  

 안전관리

    (2점)

①공사장주변의 안전관리, 주

변 교통에 대한 대책 및 관리

         (2점)

ㅇ공사 중 지하매설물의 방호, 인접시설물의  

  보호 등의 적정성 

ㅇ교통안전시설 설치 및 교통소통 계획의   

  적정성

5)환경관리

    (2점)

①환경오염(소음, 분진, 수질)

에 대한 예방조치  (2점)

ㅇ소음․분진발생, 수질오염, 토사유출에 대한 대    

 책․방지 및 관리의 적정성

ㅇ환경과 관련한 민원발생 여부 및 조치의 적정성

2-4.

계약

관리

등

(5점)

1 ) 계 약 내 용   

 이행의 충실  

 성 등

 (5점)

①과업지시서 이행의 충실성, 설

계변경 검토의 적정성, 준공검

사 관련 서류작성 등의 충실

성, 하도급 계약검토의 충실성,

공사현장 사후 관리의 적정성

(5점)

ㅇ과업지시서 이행의 충실성

ㅇ설계변경 검토의 적정성

ㅇ준공검사 관련서류작성 등의 충실성

ㅇ하도급 계약검토의 충실성

ㅇ공사현장 사후관리의 적정성



- 19 -

구분  평가 항목 세부기준 평가내용 평가점수 비고

3.기술
적 업무
(25점)

1) 설계도서 검토
  (10점)

①설계도서와 시공(준공)
상의 문제점을 검토한 
실적 및 문제점 처리

    (3점)
② 시공상세도 검토 실적(2

점)

ㅇ설계도서와 시공(준공)상의 문제점을 검토한 실적 및  
 문제점 처리

ㅇ시공상세도 검토 실적

ㅇ공사규모 특

성 등을 고려

하여 평가대상 

건설사업관리

기술자별 평

가내용 선별 

적용가능

③시공자 제출서류에 대한 
검토의 충실성, 신속성, 
적정성 (5점)

ㅇ자재수급 상황
ㅇ설계변경 여건
ㅇ현장확인 측량등 결과
ㅇ품질관리계획 등을 검토평가

 2)시공계획 검
토
  (5점) 

①공법 개선 실적, 계획 
변경(3점)

②지장물 및 기존 구조물
의 철거 등 검토 (2점)

ㅇ공법 개선실적, 계획변경
ㅇ지장물 및 기존 구조물의 철거 등 검토
 

3)발주청에 대한 

자문의 충실성

(4점)

①발주청 자문요구에 대한  

 의견제시의 신속성, 정성

 (4점)

ㅇ발주청 자문요구에 대한 의견제시의 신속성

  자문내용의 적정성

4)유관기관 의견  

 조정

 (3점)

①관계자(설계자,시공자, 발  

 주청 등) 합동회의 등에서  

 의견수렴 및 조정의 적정성

(3점)

ㅇ유관기관 의견조정의 적정성

5) 예산절감

   활동(3점)

① 계약공사의 예산절감

   활동 (3점)

평가결과
극히양

호
양호 보통

다소불

량
불량

해당점수 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

 * 3 × (해당 점수) =  평가점수  
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구분  평가 항목 세부기준 평가내용 평가점수 비고

4.

가감점1)

(±5점)

1) 가점

(+5점)

①기술개발보상

실적

(+3점)

 * 국가를(지방자치단체를) 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 

제65조제4항(제74조제5항)에 의한 기술보상 실적 건당 1.5점

②신기술․특수공

법 도입(+2점)
 * 건(착수 후 설계변경하여 적용된 건수)당 1점씩 가점

2) 감점

(-5점)

①벌점

(-3점)

 * 평가대상 기간중 벌점 합계가 4.0점을 초과하는 경우 -3

점, 1.0점 초과 3.0점 이하인 경우 -2점, 1.0점인 경우 -1점

②재해발생

(-2점)
 * 중대건설현장사고, 중대재해2) -1점/건

소                                           계
Σ평가점수

(1.～4.)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1) ±5점의 범위안에서 발주청은 가감점 항목을 추가 또는 조정할 수 있음. 다만, 가점과 감점을 상계한 점수는 5점을 넘을 수 없음
2) 중대건설현장사고는 ｢건설기술 진흥법｣ 제67조제1항, 중대재해는 ｢산업안전보건법｣ 제2조제7호의 규정에 따름
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구분  평가 항목 세부기준 평가내용 평가점수 비고

5. 현장 

시공 

상태

(20)

 1) 구조물 등 

규격관리

    (5점)

구조물 규격    

불량률(5점)

* 극히양호 5.0,  양호 4.0,  보통 3.0, 다소불량2.0,  불량 

0

ㅇ시설물의 안

전관리에 관

한 특별법에 

의한 1,2종

시설물 대

상, 또는 발

주청에서 필

요시 평가대

상 시설물을 

추가할 수 

있다

 2) 시설물 등의

 균열 및 마무

리 시공상태

   (7점)

①주요부위 균열 

및 재료분리(3점)
구  분 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

① 극히양호 양호 보통 다소불량 불량
②기타부위 균열 

및 재료분리(2점) ② 극히양호 양호 보통 다소불량 불량

③콘크리트등 재

료분리 및 면 마

무리 상태(2점)

③ 극히양호 소수 보통 다소불량 불량

1.1.1.1.1.1.  * 3×①해당점수 +2×②해당점수 + 2×③해당점

수  =  평가점수

 3) 내구성 및 

배수․방수상태

    (3점)

  배수․방수
  상태(3점)

* 극히양호 3.0,  양호 2.4,  보통 1.8, 다소불량 1.2,  불량 

0

 4) 기타하자, 

   부실시공

    (5점)

 하자, 부실시공  
 발생여부(5점)

  * 3건이하 또는 총공사비의 0.1%미만 : 5.0점, 

    6건이하 또는 총공사비의 0.3%미만 : 4.0점

    9건이하 또는 총공사비의 0.5%미만 : 3.0점

   12건이하 또는 총공사비의 0.8%미만 : 2.0점

   12건초과 또는 총공사비의 0.8%이상 : 0.0점 

소계 - - -
Σ평가점수

(5.)
-
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【별지 제3호 서식】                

참여기술자 중간평가표

1. 상주기술자 평가표 

①평가자 

구  분 소  속 직  급 성  명

② 평가대상기간

(평가일)  

평가자

․ ․ ․
평가자

③용 역 명

⑧상주기술자  

성  명  ⑪자격 및 자격증번호

④용역기간 직  위  ⑫시    공    사

⑤평가대상기간 등  급  ⑬공  사  기  간

⑥용 역 비  ⑨주민등록생년월일(성별)  ⑭공  사  금  액

⑦건설기술용역업자  ⑩연   락   처  ⑮공사전체 공정률

⑯평가점수 
서류평가(80점) 현장시공상태(20점) 가․감점 합 계

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①발주청에서 구성한 평가단 구성원 전체 기재(소속, 직급, 성명)          ②평가대상기간 및 평가표를 작성한 년월일을 기재
③계약서상 해당 건설사업관리용역명을 기재  ④전체 건설사업관리용역기간을 기재   ⑤전체 건설사업관리용역기간중 평가대상기간을 기
재
⑥건설사업관리용역비를 기재          ⑦건설기술용역업자 명칭을 기재. 복수의 건설기술용역업자인 경우 공동도급여부, 공동도급
의 종류(공동이행, 분담이행 등), 주관사, 보조회사 등을 구체적으로 기재
⑧～⑩상주기술자의 성명, 직위(책임기술자, 분야별 기술자), 등급, 주민등록생년월일 및 연락처를 기재
⑪상주기술자의 기술자격의 종류와 자격증번호를 기재      ⑫～⑭시공업체의 명칭(복수인 경우 모두 기재), 전체 공사기간 및 공
사금액을 기재       ⑮작성일 기준 공정율을 기재       ⑯평가점수를 기재
※ 상주기술자의 평가는 책임기술자, 분야별 기술자별로 평가하되 건설사업관리 참여기간이 3개월 이내인 건설사업관리기술자의 평가

는 제외함
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2. 기술지원기술자 평가표 

①평가자 

구  분 소  속 직  급 성  명

② 평가대상기간

(평가일)  

평가자

․ ․ ․
평가자

③용 역 명
⑧기술지원

기술자  

성  명  ⑪자격 및 자격증번호

④용역기간 직  위  ⑫시    공    사

⑤평가대상기간 등  급  ⑬공  사  기  간

⑥용 역 비  ⑨주민등록생년월일(성별)  ⑭공  사  금  액

⑦건설기술용역업자  ⑩연   락   처  ⑮공사전체 공정률

⑯평가점수 
서류평가(80점) 현장시공상태(20점) 가․감점 합 계

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①발주청에서 구성한 평가단 구성원 전체 기재(소속, 직급, 성명)          ②평가대상기간 및 평가표를 작성한 년월일을 기재
③계약서상 해당 건설사업관리용역명을 기재  ④전체 건설사업관리용역기간을 기재   ⑤전체 건설사업관리용역기간중 평가대상기간을 기
재
⑥건설사업관리용역비를 기재          ⑦건설기술용역업자 명칭을 기재. 복수의 건설기술용역업자인 경우 공동도급여부, 공동도급
의 종류(공동이행, 분담이행 등), 주관사, 보조회사 등을 구체적으로 기재
⑧～⑩기술지원기술자의 성명, 직위, 등급, 주민등록생년월일 및 연락처를 기재
⑪기술지원기술자의 기술자격의 종류와 자격증번호를 기재      ⑫～⑭시공업체의 명칭(복수인 경우 모두 기재), 전체 공사기간 및 
공사금액을 기재       ⑮작성일 기준 공정율을 기재       ⑯평가점수를 기재
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3. 세부평가내용 
                                                                         [상주기술자]

구  분  평가 항목 배점
건설사업관리기술자별 평가대상 

 비    고
책임기술자 분야별 기술자

 1.일반행정 업무

     (25점)

 1) 건설사업관리기술자 근무성실도 2 ○ ○

 

 2) 발주청 지시사항이행 충실도 3 ○ ○

 3) 건설사업관리업무보고 5 ○ ○

 4) 건설사업관리업무 수행계획 5 ○ ○

 5) 행정능력 발주청 평가 10 ○ ○

 2. 

시공

관리

업무

( 3 5

점)

품질관리
(10점)

 1) 계획수립 및 시험․검사활동 5 ○ ○

 2) 품질관리 적정성 발주청 평가 5 ○ ○

공정관리
(10점)

 1) 계획수립․관리(만회대책포함) 5 ○ ○

 2) 공정관리 적정성 발주청 평가 5 ○ ○

안전․환경
관리(15점

)

 1) 안전관리 계획 및 시행 5 ○ ○

 2) 환경관리 계획 및 시행 5 ○ ○

 3) 안전,환경 적정성 발주청 평가 5 ○ ○

 3. 기술적업무

     (20점)

 1) 설계도서 검토 5 ○ ○

 2) 시공계획 검토 5 ○ ○

 3) 유관기관 의견조정 5 ○ ○

 4) 기술능력 발주청 평가 5 ○ ○

  

 4. 현장시공상태 20 ○ ○

 5. 가․감 점 ±5 ○ ○

합                    계
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[기술지원기술자] 

구  분  평가 항목 배점 비 고

 1. 일반행정 업무

     (15점)

 1) 건설사업관리기술자 근무성실도 5

 2) 발주청 지시사항이행 충실도 5

 3) 기술지원기술자 검토의견 제출시기 5

 2. 시공관리업무

    (15점)

 1) 월별 현장점검 업무 10

 2) 준공(기성) 검사 업무 5

 3. 기술적업무

     (30점)

 1) 기술검토 처리 10

 2) 상주기술자의 시공계획 검토에 대한 지도 10

 3) 상주기술자의 시공상세도 검토에 대한 지도 5

 4) 민원처리 지원 5

 4. 현장시공상태(20점) 20

 5. 발주청 평가(20점) 20

  소      계 100

 6. 가․감 점 ±5

합                    계



- 26 -

4. 평가자별 평가표                                  〔평가자 : 소속               성명         (인)〕

 [상주기술자]   

구분  평가 항목 세부기준 내 용 평가점수 비고

1. 일반

행정

업무

(25점)

1) 

건설사업관리 

기술자 

근무성실도

(2점)

①해당건설사

업관리 기술자 

근무상태 

 (2점)

※특이사항, 

주관적 

평가요소가 

있는 경우 

평가사유 

등을 반드시 

기재

점수
구분 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

건설사업
관리기술

자 별
결근일수

평가기간

1년미만
0 일 1일 2일 3일 4일이상

평가기간

1년이상
0~1일

2~3

일
4~5일 6~7일 8일이상

 * 2 × (해당 점수) =  평가점수

2)발주청 

지시사항

이행 충실도 

(3점)

①발주청 

지시사항의

이행여부 및 

신속성

(3점)

점수 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6
미이행 건수 0건 1건 2~3건 4~5건 6건이상

                

  * 미이행 건수는 년평균 건수임        

  * 3× (미이행 건수에 대한 해당점수) - 전체 지연일수 

×0.01     = 평가점수

  * 지연 혹은 미이행의 분류는 평가자가 판단

  * 처리기한 명기가 안된 경우, 일반사항은 7일 중요사항은 

14일을 기준으로 산정 
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구분  평가 항목 세부기준 평가내용 평가점수 비고

1. 일반

행정

업무

(25점)

3) 

건설사업관리 

업무 보고

(5점)

① 적기 

제출여부

 (2점)

 

점  수 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

제출기한으로부터 

지연일수의 합계
기한내 0~5일 6~10일

11~15

일

16일초

과

  * 2 × 해당점수 = 평가점수

  * 미제출시 0점 처리

② 내용의 

충실성 

(3점)

평가결과 극히양호 양호 보통 다소불량 불량
해당점수 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

 * 3 × (해당 점수) =  평가점수 

 가. 중간보고서인 경우

 ㅇ책임․분야별 건설사업관리기술자의 업무일지

 ㅇ품질시험‧검사 및 자재관리 사항

 ㅇ검측 및 관리현황 등을 검토하여 평가

 ㅇ예산현안, 민원사항과 처리대책 

 나. 최종보고서인 경우

 ㅇ기술검토

 ㅇ공사추진 상황

 ㅇ우수시공 및 실패 시공사례

 ㅇ예산절감 등 관리상태 등을 평가

ㅇ공사규모 특성  

등을 고려하여  

평가대상 건설

사업관리 기술

자별 평가내용 

선별 적용가능
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구분  평가 항목 세부기준 평가방법 평가점수 비고

1. 일반

행정

업무

(25점)

4) 건설사업관리 

업무 수행계획

(5점)

①계획서작성

의 충실성 및 

시행여부,공사

추진의 적정성

(5점)

 ㅇ 건설사업관리업무 수행계획서 작성의 충실성

 ㅇ 계획내용의 시행여부 

 ㅇ 공사추진의 적정성

ㅇ공사규모 특성  

등을 고려하여  

평가대상 건설사

업관리 기술자별 

평가내용 선별 

적용가능

5) 행정능력 

발주청평가

(10점)

① 관련법령에 

따른 업무협

의와 현장추

진 능력

(10점)

평가결과 극히양호 양호 보통 다소불량 불량

해당점수 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

 * 10 × (해당 점수) =  평가점수 

2.시공

관리 

업무

(35점)

2-1.

품질

관리

(10점

)

1)품질계획수

립 및 시험․ 
검사활동    

(5점)

① 계획수립의 충실성

② 자재의 적정성, 승

인,

   시험등 품질확보 등

(5점)

ㅇ계획수립의충실성

ㅇ계획의 이행 여부

ㅇ주요자재 공급원 승인의 적정성

ㅇ사용자재의 적합성

ㅇ시험․검측 결과 처리의 적정성 

ㅇ공사규모 특성  

등을 고려하여  

평가대상 건설사

업관리 기술자별 

평가내용 선별 

적용가능

2) 품질관리 

적정성 

발주청 평가

(5점)

① 품질관련 업무추진과

   활동능력 평가

(5점)

평가

결과

극히

양호
양호 보통

다소

불량
불량

해당

점수
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

 * 5 × (해당 점수) =  평가점수 
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구분  평가 항목 세부기준 평가내용 평가점수 비고

2.시공

관리 

업무

(35점)

2-2.

공정

관리

(10점)

1)공정관리계

획수립․관리 

(5점)

①공정표 및 공정계획

②공사진도관리 등

(5점)

ㅇ계획검토의 적정성
ㅇ적용기법의 적정성
ㅇ공정현황보고의 정확성
ㅇ공정보고 기일엄수 여부
ㅇ만회대책 및 수정 공정계획의 적정성
ㅇ공정관리 및 공기 만회 노력의 충실성

ㅇ공사규모 특성  

등을 고려하여  

평가대상 건설사

업관리 기술자별 

평가내용 선별 

적용가능

2) 공정관리 

적정성 

발주청 평가

 (5점)

① 공정관리 업무추진과

  활동능력 평가

(5점)

평가

결과

극히

양호
양호 보통

다소

불량
불량

해당

점수
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

 * 5 × (해당 점수) =  평가점수 

2-3.

안전․
환경

관리

(15점)

1 ) 안 전 관 리 

계획 및 시행

(5점)

①안전관리계획 수립의  
  적정성 및 이행여부
②안전점검 및 안전교육  
  실시

(5점)

ㅇ 계획수립의 적정성 및 이행여부  

ㅇ 각종 안전점검(자체, 정기 등) 실시 및 조치

ㅇ 안전교육 계획, 내용, 시행 등의  적정성  

2 ) 환 경 관 리 

계획 및 시행

(5점)

①환경오염(소음, 분진, 

수질)에 대한 예방조치  

(5점)

ㅇ 소음․분진발생, 수질오염, 토사유출에 대한 대책

  ․방지 및 관리의 적정성

ㅇ 환경영향평가 협의내용 이행상태 등

3)안전․환경 

적정성 

발주청 평가

(5점)

① 안전․환경관리 업무추진과 

  활동능력 평가

(5점)

평가

결과

극히

양호
양호 보통

다소

불량
불량

해당

점수
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

 * 5 × (해당 점수) =  평가점수 
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구분  평가 항목 세부기준 평가내용 평가점수 비고

3.기술
적 업무
(20점)

1) 설계도서 검토
(5점)

①설계도서와 시공(준공)
상의 문제점을 검토한 
실적 및 문제점 처리 (2점)

② 시공상세도 검토 실적
  (1점)

ㅇ설계도서와 시공(준공)상의 문제점을 검토한 실적 및  
 문제점 처리

ㅇ시공상세도 검토 실적

ㅇ공사규모 특성  

등을 고려하여  

평가대상 건설사

업관리 기술자별 

평가내용 선별 

적용가능

③시공자 제출서류에 대한 
검토의 충실성, 신속성, 
적정성(2점)

ㅇ자재수급 상황
ㅇ설계변경 여건
ㅇ현장확인 측량 등 결과
ㅇ품질관리계획 등을 검토평가

2)시공계획 검토
(5점) 

①공법 개선 실적, 계획 
변경(3점)

②지장물 및 기존 구조물
의 철거 등 검토 (2점)

ㅇ공법 개선실적, 계획변경
ㅇ지장물 및 기존 구조물의 철거 등 검토

3)유관기관 의견  

 조정

(5점)

①관계자(설계자,시공자, 발  

 주청 등) 합동회의 등에서  

 의견수렴 및 조정의 적정성

(5점)

ㅇ유관기관 의견조정의 적정성

4) 기술능력

발주청 평가

(5점)

① 관련법령과 시방규정 

등을 바탕으로 한 기술

검토 및 업무추진 능력

(5점) 

평가
결과

극히
양호 양호 보통 다소

불량 불량

해당
점수 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

 * 5 × (해당 점수) =  평가점수 
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구분  평가 항목 세부기준 평가내용 평가점수 비고

4.현장 

시공 

상태

(20)

별지 제2호 서식 3.평가자별 평가표의 5.현장시공상태 내용과 동일

5.가감

점

(±5점) 

별지 제2호 서식 3.평가자별 평가표의 4.가감점 내용과 동일
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 [기술지원기술자]   
구분  평가 항목 세부기준 내 용 평가점수 비고

1.일반

 행정

 업무

(15점)

1) 건설사업관리 

기술자 

근무성실도

(5점)

①기술지원 

기술자 

근무상태 

 (5점)

점수
구분 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

현장에서 각종 검
사, 점검 및 암판정 
요청에 대한 이행
기간 미준수 건수

0건 1～2 3～4 5～6
7건

이상

 * 5× (미준수 건수에 대한 해당점수) = 평가점수

2)발주청 지시

사항이행 충실도  

(5점)

①발주청 

지시사항의 

이행여부 및 

신속성

(5점)

점수
구분 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

미이행 건수 3 0건 1건 2건 3건 4건이상
   지연건수 2 0건 1건 2건 3건 4건이상

* 3× (미이행 건수에 대한 해당점수) + 2×(지연건수에 대한 

해당점수) = 평가점수

3) 기술지원기술자 

검토의견 

제출시기

(5점)

① 기술지원 

기술자 

검토의견 

제출시기

(5점)

점수
구분 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

검토의견 제출시기 

미준수 건수
0건 1 2 3

4건

이상

 * 5× (미준수 건수에 대한 해당점수) = 평가점수

 * 처리기한 명기가 안된 경우, 일반사항은 7일 중요사항은 14

일을 기준으로 산정  
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구분  평가 항목 세부기준 평가내용 평가점수 비고

2.시공

 관리   

업무

(15점)

1) 월별 현장

   점검 현황

(10점)

① 현장점검 빈도

및 점검내용

(10점)

평가
결과

극히
양호 양호 보통 다소

불량 불량

해당
점수 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

 * 10 × (해당 점수) =  평가점수 

-암판정, 준공

(기성)검사는 

제외한다.

2)준공(기성)

검사 처리

(5점)

①준공(기성)검사 

처리기간 단축

(5점)

점  수 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6
4일 이내 

미처리 건수
0 1 2 3 4

 * 5× (4일 이내 미처리 건수에 대한 점수) = 평가점수

3.기술적
 업  무
(30점)

1)기술검토 

처리

(10점)

①기술검토 처리기간

 (낙석․산사태 및 수해 

등 사전검토 처리포함)

(5점)

②기술검토 적정성 및

충실성

(5점)

점  수 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6
기술검토 

처리기간 미준수
0 1～2 3～4 5～6 7건이상

 * 5×(기술검토 처리기간 미준수 건수에 대한 점수)

  = 평가점수

평가
결과

극히
양호 양호 보통 다소

불량 불량

해당
점수 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

 * 5 × (해당 점수) =  평가점수 

2)상주기술자 

시공계획 

검토에 대한 

지도

(10점)

①상주기술자 시공계획 

검토에 대한 지도   

(10점)

점  수 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

대상건수에 대한 
지도건수 비율

90%
이상

85-90%
미만

80-85
%

미만

75-80
%

미만

75%
미만

 *10×(대상건수에 대한 지도건수 비율에 대한 점수)

  = 평가점수
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구분  평가 항목 세부기준 평가내용 평가점수 비고

4.기술적
 업  무
(30점)

3)상주기술자 

시공상세도  

검토에  대한 

지도

(5점)

①시공상세도 

검토․승인

(5점)

점  수 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

대상건수에 대한 
지도건수 비율

90%
이상

85-90%
미만

80-85
%

미만

75-80
%

미만

75%
미만

 *5×(대상건수에 대한 지도건수 비율에 대한 점수)

  = 평가점수

4)민원처리 

 지원(5점)

①민원처리 지원

 (5점)

점  수 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

대상건수에 대한 
지도건수 비율

90%
이상

85-90
%

미만

80-85
%

미만

75-80%
미만

75%
미만

*5×(대상건수에 대한 지도건수 비율에 대한 점수)

  = 평가점수

5. 현장 

시공상태

 (20)

별지 제2호 서식 3.평가자별 평가표의 5.현장시공상태 내용과 동일
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구분  평가 항목 세부기준 평가내용 평가점수 비고

6. 발주청

   평가

(20점)

-발주청의 정성적 평가(20점)

평가
결과

극히
양호 양호 보통 다소

불량 불량

해당
점수 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

 * 20 × (해당 점수) =  평가점수 

7.가감점

(±5점)
별지 제2호 서식 3.평가자별 평가표의 4.가감점 내용과 동일

소                                           계
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【별지 제4호 서식】           

건설기술용역업자 기초평가자료 제출서식

①용역명 ⑤건설기술용역업자명 ⑨작성일

②용역기간 ⑥대표 ⑩시공사

③용역비 ⑦연락처 ⑪공사기간

④책임기술자명 ⑧세부분야 ⑫공사금액

   본사는 위와 같은 공사의 건설사업관리용역업자로서 건설사업관리용역평가를 위한 기초자료를 소정의 양식에 의거 제출하며, 

기초자료의 내용이 사실과 같음을 확인합니다.

   제출일시  :      

   회 사 명  :                            

                                      대    표  :                              ( 인 )

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①계약서상 해당 건설사업관리용역명을 기재                      ②전체 건설사업관리용역기간을 기재 

③건설사업관리용역비를 기재                                    ④책임기술자명을 기재

⑤건설기술용역업자 명칭을 기재. 복수의 건설기술용역업자인 경우 공동도급여부, 공동도급의 종류(공동이행, 분담이행 등), 주관

사, 보조회사 등을 구체적으로 기재

⑥～⑧건설기술용역업자의 대표자 성명, 연락처 및 세부분야(등록번호 포함)을 기재

⑨평가자료 작성일을 기재             ⑩～⑫시공업체의 명칭(복수인 경우 모두 기재), 전체 공사기간 및 공사금액을 기재
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항  목 보 고 내 용 비    고

1) 건설사업관리 

기술자  

배치현황

구분 성 명 등 급 해당공종 경력 비 고

상주

기술자

기술
지원

기술자

2) 건설사업관리 

기술자 

교체현황

교체기술자 교체사유 교체일자 
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항  목 보 고 내 용 비    고

3) 건설사업관리 

업무 지원 

시스템

항  목 내    용

본사 정보망 구축내용

현장내 정보망 구축여부

공정관리 전산프로그램

현장내 전산장비

본사내 전산기술조직

4) 건설사업관리 

기술자 기술

교육1)

교육계획내용 계획일자 실시일자


1) 해당 현장에 대한 교육만 해당
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항  목 보 고 내 용 비    고

5) 본사내 현장

점검 전담조직

인원 및 

   활동실적1)

6) ISO획득 및 

품질관리 전담

조직 활동실적
1)

7) 건설사업관리 

활동에 대한 

개선방안 등 

제시실적1)

8) 회사의 벌점

벌점 부과 사유 벌점

벌점 합계


1) 해당 현장에 대한 실적만 해당
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항  목 보 고 내 용 비    고

9) 기술검토 

  전담조직

활동실적1)

10) 설계변경 

   검토실적1)

11) 기술지원 실적

  (외부전문가 활용

실적 포함)1)


1) 해당 현장에 대한 실적만 해당
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【별지 제5호 서식】 

참여기술자 기초평가자료 제출서식

 ①용 역 명  ⑥참여기술자  ⑩작 성 일

 ②용역기간  ⑦주민등록생년월일(성별)  ⑪시 공 사

 ③평가대상기간  ⑧연   락   처  ⑫공사기간

 ④용 역 비  ⑨등급 및 자격증번호  ⑬공사금액

 ⑤건설기술용역업자  ⑭공사전체 공정률

 본인은 위와 같은 공사의 참여기술자로서 건설사업관리용역평가의 기초자료를 소정의 양식에 의거 제출합니다.

   제출 일시 : 

                                    작성자    :                             (인)

 당회사는 위와 같은 공사의 참여기술자 기초평가자료가 사실과 같음을 확인합니다.

   제출 일시 : 

                                    확인자1)    :                             (인)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①계약서상 해당 건설사업관리용역명을 기재   ②전체 건설사업관리용역기간을 기재    ③전체 건설사업관리용역기간중 평가대상기간을 기재
④건설사업관리용역비를 기재          ⑤건설기술용역업자 명칭을 기재. 복수의 건설기술용역업자인 경우 공동도급여부, 공동도급
의 종류(공동이행, 분담이행 등), 주관사, 보조회사 등을 구체적으로 기재
⑥～⑧참여기술자의 성명, 주민등록생년월일 및 연락처를 기재
⑨참여기술자의 등급 및 기술자격자인 경우 기술자격의 종류와 자격증번호를 기재  ⑩작성기준일자를 기재
⑪～⑬시공업체의 명칭(복수인 경우 모두 기재), 전체 공사기간 및 공사금액을 기재         ⑭작성일 기준 공정율을 기재
1) 건설기술용역업자 대표 또는 그 위임을 받은자가 서명 또는 날인
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항  목 보 고 내 용 1) 비    고

1) 근무상태

성       명 결  근  일

합   계

2) 발주청 지시

사항의 이행

여부 및 

   신속성

지시일 지시사항 2) 이행일자 지연일수 미이행

 
계 - - 일 건


1) 보고내용은 평가대상 기간에 해당하는 내용으로 작성. 다만, 보고내용에 포함되지 않은 정성적 평가내용(내용의 충실도, 적정성 등) 및 현

장확인이 필요한 사항(현장주변 안전관리, 환경관리의 적정성 등)은 평가자가 직접 관련서류 검토 또는 현장점검을 통해 평가

2) 발주청 지시사항 전체를 기록
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항  목 보 고 내 용 1) 비    고

3) 건설사업관리 

업무 

기록여부와 

내용충실도

항    목 기록여부

문서접수 및 발송대장

민원처리부

품질시험계획

품질시험․검사성과 충괄표

시험․검사실적 보고서

검측대장

발생품(잉여자재) 정리부

안전보건 관리체제

재해 발생현황

안전교육 실적표

협의내용 등의 관리대장

사후 환경영향조사 결과보고서

공사 기성부분 검사원

건설사업관리기술자(기성부분, 준공) 건설사업관리조서

공사 기성부분 내역서

공사 기성부분 검사조서

준공검사원

준공검사조서

※ 발주청에서 항목을 추가․삭제한 경우 그에 따라 작성

4) 건설사업관리

보고서 적기

제출여부

제출기한 실제출일 지연일수

지연일수의 합계 -                    일
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항  목 보 고 내 용 1) 비    고

5) 공정현황보고 

기일엄수 및 

추진계획대비 

실적 지연여부

계획상 

보고일(A)

실제 보고일

(B)

지연일수

(B-A)

예정공정율1)

(C)

실제공정율2)

(D)

차이(%)

(D-C)


1)․2) 계획상 월별 보고일(A)를 기준으로 작성
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항  목 보 고 내 용 1) 비    고

6) 안전교육

   실시여부 

교육종류 계획일자 실시일자 지연일수 교육내용1)

지연일수의 합계 -                    일

7) 안전점검

   실시여부 

점검종류 계획일자 실시일자 지연일수 점검내용2) 조치내용3)

공정별 

안전점검
자체 

안전점검
정기 

안전점검

지연일수의 합계 -                    일


1)․2)․3) 요약한 내용으로 작성
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항  목 보 고 내 용 1) 비    고

8) 설계도서와 

  시공사의 

  문제점을 검토한 

실적 및 문제점 

처리

검토실적내용1) 문제점 처리내용2)

9) 시공자 제출

  서류에 대한 

검토의 신속성

항  목 제출일자 검토일자 지연일수

지급자재 수급요청서 및 대체사용 신청서

주요기자재 공급원 승인요청서

각종 시험성적표

설계변경 여건보고

준공기한 연기신청서

기성․준공검사원

하도급 통지 및 승인요청서

안전관리 추진실적 보고서

확인측량 결과 보고서

물공량 확정보고서/물가 변동지수 조정율 계산서

품질관리계획서 또는 품질시험계획서

기타 실정보고 등 관련 시공자 제출서류3)

지연일수의 합계        일


1)․2) 요약한 내용으로 작성
3) 기타항목을 발주청이 사전에 정하여 통보
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항  목 보 고 내 용 비    고

10) 공법개선 실적

11) 발주청 자문

요구에 대한 

의 견 제 시 의 

신속성

자문요구 내용1) 요구일자 의견제시일자

12) 예산절감 

    현황

예산절감 내용2) 절감액


1)․2)․요약한 내용으로 작성 
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항  목 보 고 내 용 비    고

14) 가․감점

항  목 내    용

기술개발 

보상실적

신기술, 특수

공법의 도입

벌점

벌점부과사유 벌점

벌점합계

재해발생

사고‧재해내용 중대사고‧
재해여부


